

TERMO ADITIVO A CONVÊNIO**EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONVÊNIO**

Nº. do Convênio: 103/2022 Processo nº 2021/1380137

Nº. do Termo: 1º Data de Assinatura: 15/03/2023

Justificativa: O presente Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo ao Convênio nº 103/2022 é decorrente da solicitação feita pela Prefeitura Municipal de Eldorado dos Carajás através do Ofício nº 105/2023/PMEC/GAB datado em 28 de Fevereiro de 2023 (seq. 125), uma vez que a obra está em pleno andamento com aproximadamente 25,71% de execução em loco, conforme Boletim de Medição em anexo (seq. 127). Desta forma, a conveniente necessita da presente prorrogação a fim de que possa concluir o objeto proposto no Plano de Trabalho em tempo hábil. A prorrogação de prazo encontra fundamento na Lei nº. 8.666/93, bem como na Cláusula Quinta, item 5.1, alínea "j", passando consequentemente os documentos supra referenciados a fazer parte integrante deste Instrumento.

Prazo: 120 (cento e vinte) dias Inic. de Vig.: 18/03/2023 T. Vig.: 15/07/2023. Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DOS CARAJÁS - CNPJ nº 84.139.633/0001-75.

ORDENADOR: ADLER GERCILEY ALMEIDA DA SILVEIRA - SECRETÁRIO DE ESTADO DE TRANSPORTES.

Protocolo: 917507

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONVÊNIO

Nº. do Convênio: 106/2022 Processo nº 2021/1468099

Nº. do Termo: 1º Data de Assinatura: 16/03/2023

Justificativa: O presente Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo ao Convênio nº 106/2022 é decorrente da solicitação feita pela Prefeitura Municipal de Brejo Grande do Araguaia através do Ofício nº 011/2023 - ASS/PLAN-PMBGA datado em 10 de Março de 2023 (seq. 114), uma vez que a execução da obra encontra-se em atraso em razão da ocorrência de fortes chuvas na região, sendo necessário o prazo proposto para cumprimento de todas as etapas da Construção dos concretos armados e montagens das pontes, conforme mostra o Índice Pluviométrico em anexo (seq.110). A prorrogação de prazo encontra fundamento na Lei nº. 8.666/93, bem como na Cláusula Quinta, item 5.1, alínea "j", passando consequentemente os documentos supra referenciados a fazer parte integrante deste Instrumento.

Prazo: 120 (cento e vinte) dias Inic. de Vig.: 19/03/2023 T. Vig.: 16/07/2023.

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA - CNPJ nº 22.938.773/0001-56.

ORDENADOR: ADLER GERCILEY ALMEIDA DA SILVEIRA - SECRETÁRIO DE ESTADO DE TRANSPORTES.

Protocolo: 917528

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONVÊNIO

Nº. do Convênio: 110/2022 Processo nº 2021/1148054

Nº. do Termo: 1º Data de Assinatura: 16/03/2023

Justificativa: O presente Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo ao Convênio nº 110/2022 é decorrente da solicitação feita pela Prefeitura Municipal de Inhangapi através do Ofício nº 023/2023 - GAB/PMI datado em 17 de Fevereiro de 2023 (seq. 1, processo 2023/283268). A prorrogação de prazo encontra fundamento na Lei nº. 8.666/93, bem como na Cláusula Quinta, item 5.1, alínea "h", passando consequentemente os documentos supra referenciados a fazer parte integrante deste Instrumento.

Prazo: 120 (cento e vinte) dias Inic. de Vig.: 18/03/20/2023 T. Vig.: 15/07/2023

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI - CNPJ nº 05.171.921/0001-30

ORDENADOR: ADLER GERCILEY ALMEIDA DA SILVEIRA - SECRETÁRIO DE ESTADO DE TRANSPORTES.

Protocolo: 917532

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONVÊNIO

Nº. do Convênio: 189/2022 Processo nº 2022/761236

Nº. do Termo: 1º Data de Assinatura: 10/03/2023

Justificativa: O presente Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo ao Convênio nº 189/2022 é decorrente da solicitação da Prefeitura Municipal de Brasil Novo através do Ofício nº 040/2023 GAB/PMBN datado em 03 de Março de 2023 (seq. 45), em virtude de que a obra ainda está em andamento e encontra-se com o percentual de 50,03% de execução, conforme Boletim de Medição em anexo (seq. 46), necessitando assim da presente prorrogação a fim de que tenha tempo hábil para a conclusão do objeto do Plano de Trabalho. A prorrogação de prazo encontra fundamento na Lei nº. 8.666/93, bem como na Cláusula Quinta, 5.1, alínea "j" passando consequentemente os documentos supra referenciados a fazer parte integrante deste Instrumento.

Prazo: 120 (cento e vinte) dias Inic. de Vig.: 17/03/2023 T. Vig.: 14/07/2023.

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO - CNPJ nº 34.887.950/0001-00.

ORDENADOR: ADLER GERCILEY ALMEIDA DA SILVEIRA - SECRETÁRIO DE ESTADO DE TRANSPORTES.

Protocolo: 917567

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONTRATO Nº: 026/2022**PROCESSO Nº 2021/314922 ANEXO: 2022/1629553**

JUSTIFICATIVA: Decorre da solicitação feita pela Empresa Contratada, Manifestação da DIRTEC, Manifestação da CONJUR, devida autorização do Exmo. Sr. Secretário de Estado de Transportes, com fundamento no Art. 57, §1, VI da Lei Federal nº. 8.666/93, passando consequentemente os documentos referenciados a fazer parte integrante e indissociável deste instrumento.

INIC. DE VIG.: 12/01/2023 TÉRM. VIG.: 11/05/2023

PRAZO: 120 (cento e vinte) dias.

DATA DA ASSINATURA: 02/03/2023.

CONTRATADA: TÉCNICA ENGENHARIA LTDA.

CNPJ: 05.283.511/0001-81

ORDENADOR: ADLER GERCILEY ALMEIDA DA SILVEIRA - SECRETÁRIO DE ESTADO DE TRANSPORTES.

Protocolo: 917577

3º TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS COM REFLEXO FINANCEIRO NEGATIVO CONTRATO Nº: 60/2018**PROCESSO Nº: 2018/193293 ANEXO Nº: 2022/1611312**

JUSTIFICATIVA: Decorre da solicitação feita pela contratada, com fundamento no Art. 65, I, alínea "a" e "b" c/c §1º da Lei nº. 8.666/93, devidamente analisado pela Consultoria Jurídica e Setor Técnico, bem como autorizado pelo Gestor desta SETRAN.

VALOR DO CONTRATO: R\$ 21.050.940,58 (vinte e um milhões, cinquenta mil, novecentos e quarenta reais e cinquenta e oito centavos).

VALOR ACRESCIDO: R\$ 4.958.440,41 (quatro milhões, novecentos e cinquenta e oito mil, quatrocentos e quarenta reais e quarenta e um centavos)

VALOR SUPRIMIDO: R\$ 5.055.340,34 (cinco milhões, cinquenta e cinco mil, trezentos e quarenta reais e trinta e quatro centavos).

REFLEXO FINANCEIRO NEGATIVO: R\$ 96.899,93 (noventa e seis mil, oitocentos e noventa e nove reais e noventa e três centavos).

VALOR FINAL: R\$ 20.954.040,65 (vinte milhões, novecentos e cinquenta mil, quarenta reais e sessenta e cinco centavos).

DATA DA ASSINATURA: 10/03/2023.

CONTRATADA: CFA CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO.

CNPJ: 83.318.022/0001-21.

ORDENADOR: ADLER GERCILEY ALMEIDA DA SILVEIRA - SECRETARIO DE ESTADO DE TRANSPORTES.

Protocolo: 917595

OUTRAS MATÉRIAS**AVISO DE LICITAÇÃO****MODALIDADE: CONCORRÊNCIA**

Número: n.º 008/2023.

OBJETO: Serviços de Duplicação da Rodovia PA-279, trecho: Rodovia PA-279 (Acesso ao Aeroporto) / Av. Xingu, com extensão 2,84 km, na Região de integração do Araguaia, sob a Jurisdição do 6º Núcleo Regional.

Entrega do Edital: Av. Almt. Barroso, 3639 - Edifício Sede da SETRAN, 1º andar.

O Edital poderá ser lido, a partir do dia 22/03/2023, de segunda a sexta-feira na sede da Secretaria de Estado de Transportes, Av. Almirante Barroso, nº 3639, Bairro: Souza - Belém-PA, bem como, estará disponível no site da SETRAN www.setran.pa.gov.br, no Menu Transparência Pública, Licitações e Licitações (Detalhes).

Caso o interessado opte em adquirir a via física do Edital (mídia digital), deverá comparecer à Secretaria da Comissão Permanente de Licitação para retirada.

Responsável pelo certame: VICTOR ROCHA DE SOUZA.

Local de Abertura: Edifício Sede da SETRAN, 2º andar no Auditório da SETRAN.

Data de Abertura: 27/04/2023.

Hora de Abertura: 10h00min.

Ordenador: ADLER GERCILEY ALMEIDA DA SILVEIRA

Belém, 21 de março de 2023.

Protocolo: 917473

AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS**TERMO ADITIVO A CONTRATO****1º TA AO CONTRATO Nº 06/2022**

Partes: Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Estado do Pará- ARCON-PA/ EMPRESA S.O.S. SERVICOS OPERACIONAIS DE SA-NEAMENTO LTDA. Objeto: prestação de serviços de controle de pragas.

Justificativa: a prorrogação de prazo e reajuste de valor do instrumento. Fundamento Legal: artigo art. 57, II, c/c art. 65 §8 e 58, I e inciso III do art. 55 da Lei Federal nº 8.666 de 21.06.93. Valor: R\$ 2.033,09 para 04 aplicações. Dotação orçamentária: PROJ/ATIV: 04.122.1297.8338. PI: 4120008338C. FONTE: 01501000061. N. DESPESA: 339039. AÇÃO: 283168. Vigência: 21.03.2023 a 20.03.2024. Assinatura: 20.03.2023. Ordenador Responsável: Eurípedes Reis da Cruz Filho. Av. Conselheiro Furtado, 3843, CEP: 66.073-160. Bairro: Guamá. Belém-PA, C.N.P.J/MF nº. 34.623.926/0001-55.

Protocolo: 914004

4º TA AO CONTRATO Nº 17/2019

Partes: ARCON-PA / EMPRESA DECLINK - DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA DE INFORMÁTICA LTDA Objeto: manutenção, apoio e suporte ao sistema SIARCWEB, com fornecimento de talonário eletrônico e outros. Justificativa: Retificação de valores. Fundamento legal: 8, I c/c o art. 65, II, alínea "d" da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. Dotação orçamentária: