

FASE	DATA FINAL	PERCENTUAL	DOCUMENTO DE ENTREGA ¹
ANO 1 - 2020			
Licença de Uso4	4º mês	10,25	Nota Fiscal da entrega da licença.
ANO 2 - 2021			
Iniciação	1º mês	2,05	Nota Fiscal da entrega da fase.
Licença de Uso4	16º mês	18,60	Nota Fiscal da entrega da licença.
ANO 3 - 2022			
Licença de Uso4	22º mês	3,12	Nota Fiscal da entrega da licença.
Treinamento Operacional ²	A cada evento	0,34	Nota Fiscal do evento prestado.
ANO 4 - 2023			
Elaboração Financeiro	40º mês	1,02	Nota Fiscal da entrega da fase.
Ferramenta OLAP Financeiro	36º mês	2,56	Nota Fiscal da entrega da fase.
Elaboração Planejamento	40º mês	0,51	Nota Fiscal da entrega da fase.
Elaboração Convênios	36º mês	0,51	Nota Fiscal da entrega da fase.
Construção Convênios	40º mês	2,05	Nota Fiscal da entrega da fase.
Suporte e Operação Assistida	A cada mês	2,05	Nota Fiscal do mês prestado.
Treinamento Operacional ²	A cada evento	7,26	Nota Fiscal do evento prestado.
ANO 5 - 2024			
Construção Financeiro - Parte 15	45º mês	0,92	Nota Fiscal da entrega da fase.
Construção Financeiro - Parte 35	43º mês	0,92	Nota Fiscal da entrega da fase.
Construção Financeiro - Parte 45	44º mês	0,92	Nota Fiscal da entrega da fase.
Construção Financeiro - Parte 55	43º mês	0,92	Nota Fiscal da entrega da fase.
Construção Planejamento - Parte 25	43º mês	0,41	Nota Fiscal da entrega da fase.
Construção Planejamento - Parte 55	43º mês	0,41	Nota Fiscal da entrega da fase.
Suporte e Operação Assistida	A cada mês	12,97	Nota Fiscal do mês prestado.
Treinamento Operacional ²	A cada evento	1,10	Nota Fiscal do evento prestado.
ANO 6 - 2025			
Construção Financeiro - Parte 25	55º mês	0,92	Nota Fiscal da entrega da fase.
Implantação Financeiro	56º mês	2,56	Nota Fiscal da entrega da fase.
Capacitação Inicial Financeiro	56º mês	1,54	Nota Fiscal da entrega da fase.
Construção Planejamento - Parte 15	55º mês	0,41	Nota Fiscal da entrega da fase.
Construção Planejamento - Parte 35	55º mês	0,41	Nota Fiscal da entrega da fase.
Construção Planejamento - Parte 45	55º mês	0,41	Nota Fiscal da entrega da fase.
Implantação Planejamento	56º mês	1,02	Nota Fiscal da entrega da fase.