

Construção Planejamento - Parte 55	43º mês	0,41	Nota Fiscal da entrega da fase.
Suporte e Operação Assistida	A cada mês	12,97	Nota Fiscal do mês prestado.
Treinamento Operacional²	A cada evento	1,10	Nota Fiscal do evento prestado.
ANO 6 - 2025			
Construção Financeiro - Parte 2A6	58º mês	0,75	Nota Fiscal da entrega da fase.
Construção Financeiro - Parte 2B6	58º mês	0,17	Nota Fiscal da entrega da fase.
Implantação Financeiro - Parte A6	58º mês	2,50	Nota Fiscal da entrega da fase.
Implantação Financeiro - Parte B6	58º mês	0,06	Nota Fiscal da entrega da fase.
Capacitação Inicial Financeiro	58º mês	1,54	Nota Fiscal da entrega da fase.
Construção Planejamento - Parte 1A6	58º mês	0,14	Nota Fiscal da entrega da fase.
Construção Planejamento - Parte 1B6	58º mês	0,27	Nota Fiscal da entrega da fase.
Construção Planejamento - Parte 3A6	58º mês	0,37	Nota Fiscal da entrega da fase.
Construção Planejamento - Parte 3B6	58º mês	0,04	Nota Fiscal da entrega da fase.
Construção Planejamento - Parte 4A6	58º mês	0,26	Nota Fiscal da entrega da fase.
Construção Planejamento - Parte 4B6	58º mês	0,15	Nota Fiscal da entrega da fase.
Implantação Planejamento - Parte A6	58º mês	0,20	Nota Fiscal da entrega da fase.
Implantação Planejamento - Parte B6	58º mês	0,82	Nota Fiscal da entrega da fase.
Capacitação Inicial Planejamento	58º mês	1,02	Nota Fiscal da entrega da fase.
Ferramenta OLAP Planejamento - Parte A6	58º mês	0,31	Nota Fiscal da entrega da fase.
Ferramenta OLAP Planejamento - Parte B6	58º mês	1,23	Nota Fiscal da entrega da fase.
Implantação Convênios	58º mês	1,02	Nota Fiscal da entrega da fase.
Capacitação Inicial Convênios	58º mês	0,51	Nota Fiscal da entrega da fase.
Integrações Sistemas Corp. - Parte 1	58º mês	1,02	Nota Fiscal da entrega da fase.
Integrações Sistemas Corp. - Parte 2A6	58º mês	1,54	Nota Fiscal da entrega da fase.
Integrações Sistemas Corp. - Parte 2B6	58º mês	0,51	Nota Fiscal da entrega da fase.
Integrações Sistemas Corp. - Parte 3	56º mês	3,21	Nota Fiscal da entrega da fase.
Migração de dados legados	58º mês	1,02	Nota Fiscal da entrega da fase.
Repasse Tecnológico Financeiro	58º mês	0,51	Nota Fiscal da entrega da fase.
Repasse Tecnológico Planejamento	58º mês	-	Nota Fiscal da entrega da fase.
Suporte e Operação Assistida	A cada mês	5,16	Nota Fiscal do mês prestado.
Treinamento Operacional²	A cada evento	3,56	Nota Fiscal do evento prestado.
TOTAL UTILIZADO		96,83%	
Suporte e Operação Assistida	Não utilizado	3,17	-
TOTAL GERAL		100%	

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

1) As entregas deverão ser homologadas conforme descritas no item 8.4

2) Os treinamentos operacionais, ocorrerão por demanda, conforme item 4.5.6

3) No cronograma original estava previsto também o serviço de suporte para o 2º e 3º anos, não utilizados.

4) A Licença de Uso apesar de ser única, foi dividida em diversos pagamentos para ajuste ao fluxo de caixa do BID.

5) As fases CONSTRUÇÃO PLANEJAMENTO e CONSTRUÇÃO FINANCEIRO foram divididas em 5 partes para melhor gerenciamento. Em termos financeiros, cada uma contará com 20% do valor da fase original.

6) As fases CONSTRUÇÃO FINANCEIRO - PARTE 2, IMPLANTAÇÃO FINANCEIRO, CONSTRUÇÃO PLANEJAMENTO - PARTE 1, CONSTRUÇÃO PLANEJAMENTO - PARTE 3, CONSTRUÇÃO PLANEJAMENTO - PARTE 4, IMPLANTAÇÃO PLANEJAMENTO, FERRAMENTA OLAP PLANEJAMENTO, INTEGRAÇÕES SISTEMAS CORPORATIVOS - PARTE 2, foram divididas em duas partes, letras A e B, com valores que somados coincidem com os valores das partes anteriores, para equiparação das tarefas já realizadas.

• Alteração dos prazos do cronograma do contrato:

FASE	INÍCIO	TÉRMINO	DURAÇÃO
Iniciação	1ª semana, 1º mês	Última semana, 1º mês	1 mês
Elaboração Financeiro	1ª semana, 1º mês	Última semana, 40º mês	40 meses
Construção Financeiro - Parte 1	1ª semana, 5º mês	Última semana, 45º mês	41 meses
Construção Financeiro - Parte 2A*	1ª semana, 5º mês	Última semana, 58º mês	54 meses
Construção Financeiro - Parte 2B*	1ª semana, 5º mês	Última semana, 58º mês	54 meses
Construção Financeiro - Parte 3	1ª semana, 5º mês	Última semana, 43º mês	39 meses
Construção Financeiro - Parte 4	1ª semana, 5º mês	Última semana, 44º mês	40 meses
Construção Financeiro - Parte 5	1ª semana, 5º mês	Última semana, 43º mês	39 meses
Implantação Financeiro - Parte A*	1ª semana, 22º mês	Última semana, 58º mês	37 meses
Implantação Financeiro - Parte B*	1ª semana, 22º mês	Última semana, 58º mês	37 meses
Capacitação Inicial Financeiro	1ª semana, 21º mês	Última semana, 58º mês	36 meses
Ferramenta OLAP Financeiro	1ª semana, 14º mês	Última semana, 36º mês	23 meses
Elaboração Planejamento	1ª semana, 12º mês	Última semana, 40º mês	29 meses
Construção Planejamento - Parte 1A*	1ª semana, 13º mês	Última semana, 58º mês	46 meses
Construção Planejamento - Parte 1B*	1ª semana, 13º mês	Última semana, 58º mês	46 meses
Construção Planejamento - Parte 2	1ª semana, 13º mês	Última semana, 43º mês	31 meses
Construção Planejamento - Parte 3A*	1ª semana, 13º mês	Última semana, 58º mês	46 meses
Construção Planejamento - Parte 3B*	1ª semana, 13º mês	Última semana, 58º mês	46 meses
Construção Planejamento - Parte 4A*	1ª semana, 13º mês	Última semana, 58º mês	46 meses
Construção Planejamento - Parte 4B*	1ª semana, 13º mês	Última semana, 58º mês	46 meses
Construção Planejamento - Parte 5	1ª semana, 13º mês	Última semana, 43º mês	31 meses
Implantação Planejamento - Parte A*	1ª semana, 23º mês	Última semana, 58º mês	36 meses
Implantação Planejamento - Parte B*	1ª semana, 23º mês	Última semana, 58º mês	36 meses
Capacitação Inicial Planejamento	1ª semana, 22º mês	Última semana, 58º mês	37 meses
Ferramenta OLAP Planejamento - Parte A*	1ª semana, 23º mês	Última semana, 58º mês	36 meses
Ferramenta OLAP Planejamento - Parte B*	1ª semana, 23º mês	Última semana, 58º mês	36 meses
Elaboração Convênios	1ª semana, 12º mês	Última semana, 36º mês	25 meses