Construção Convênios	1ª semana, 17º mês	Última semana, 40º mês	24 meses	
Implantação Convênios	1ª semana, 24º mês	Última semana, 58 mês	35 meses	
Capacitação Inicial Convênios	1ª semana, 24º mês	Última semana, 58º mês	35 meses	
Integrações Sistemas Corporativos – Parte 1	1ª semana, 3º mês	Última semana, 58º mês	56 meses	
Integrações Sistemas Corporativos - Parte 2ª*	1ª semana, 3º mês	Última semana, 58º mês	56 meses	
Integrações Sistemas Corporativos - Parte 2B*	1ª semana, 3º mês	Última semana, 58º mês	56 meses	
Integrações Sistemas Corporativos – Parte 3	1ª semana, 53º mês	Última semana, 56º mês	4 meses	
Migração de dados legados	1ª semana, 29º mês	Última semana, 58º mês	30 meses	
Repasse Tecnológico Financeiro	1ª semana, 29º mês	Última semana, 58º mês	30 meses	
Repasse Tecnológico Planejamento	1ª semana, 47º mês	Última semana, 58º mês	12 meses	
Suporte e Operação Assistida	1ª semana, 38º mês	Última semana, 59º mês	22 meses	
Treinamento Operacional	1ª semana, 24º mês	Última semana, 59º mês	36 meses	
Migração de Dados de Produção	1ª semana, 17º mês	Última semana, 21º mês	5 meses	

^{*}Itens divididos em partes A e B, para equiparação das tarefas já realizadas. Cronograma para execução do contrato $n^{\rm o}$ 054/2020

ANO 1 - 2020	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Iniciação									Х			
Elaboração Financeiro									Х	Х	Х	Х
Integrações Sistemas Corporativos											Х	Х
ANO 2 - 2021									,			
Elaboração Financeiro	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Construção Financeiro	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Ferramenta OLAP Financeiro										Х	Х	Х
Elaboração Planejamento								Х	Х	Х	Х	Х
Construção Planejamento									Х	Х	Х	Х
Elaboração Convênios								Х	Х	Х	Х	Х
Integrações Sistemas Corporativos	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
ANO 3 - 2022												
Elaboração Financeiro	Х	Х	χ	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Construção Financeiro	X	X	Х	X	Х	X	Х	X	Х	X	Х	X
Implantação Financeiro		_ ^	, A	, , ,	, , ,	X	X	X	X	X	Х	X
Capacitação Inicial Financeiro					Х	Х	X	Х	Х	Х	Х	X
Ferramenta OLAP Financeiro	X	Х	Х	Х	Х	Х	X	X	X	X	Х	X
Elaboração Planejamento	X	X	Х	X	Х	Х	X	Х	Х	X	Х	X
Construção Planejamento	X	X	Х	X	Х	X	Х	Х	Х	X	Х	X
	^	^	۸	^	^	^	X			X		
Implantação Planejamento						V	Х	X	X	_	X	X
Capacitação Inicial Planejamento						Х				Х	Х	X
Ferramenta OLAP Planejamento		V	V	V	V	V	X	Х	Х	X	Х	X
Elaboração Convênios	X	X	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	X
Construção Convênios	X	X	X	Х	Х	X	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Implantação Convênios								Х	Х	Х	Х	Х
Capacitação Inicial Convênios								Х	Х	Х	Х	Х
Integrações Sistemas Corporativos	Х	Х	X	X	Х	X	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Suporte e Operação Assistida								Х	Х	Х	Х	Х
Treinamento Operacional								Х	Х	Х	Х	Х
Migração de Dados de Produção	X	Х	Х	Х	Х							
ANO 4 - 2023												
Elaboração Financeiro	Х	Х	X	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Construção Financeiro	X	Х	Х	Х	Х	X	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Implantação Financeiro	Х	X	Х	Х	Х	X	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Capacitação Inicial Financeiro	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Χ	Х	Х	Х	Х
Ferramenta OLAP Financeiro	Х	Х	X	Х	X	X	Х	Х	Х	Х	X	Х
Elaboração Planejamento	Х	Х	Χ	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	χ
Construção Planejamento	Х	Х	Χ	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Implantação Planejamento	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Capacitação Inicial Planejamento	Х	Х	Χ	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Ferramenta OLAP Planejamento	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Elaboração Convênios	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Construção Convênios	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Implantação Convênios	X	Х	χ	Х	χ	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Capacitação Inicial Convênios	X	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Integrações Sistemas Corporativos	X	Х	χ	Х	Х	X	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Migração de dados legados	X	X	Х	X	Х	Х	X	X	X	X	Х	X
Repasse Tecnológico Financeiro	X	X	Х	X	Х	X	X	X	X	X	Х	X
Repasse Tecnológico Planejamento	X	X	χ	X	Х	X	X	X	X	X	Х	X
Suporte e Operação Assistida					^	^				X	Х	X
Treinamento Operacional	X	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	X	Х	X