

Construção Financeiro – Parte 45	44º mês	0,91	Nota Fiscal da entrega da fase.
Construção Financeiro – Parte 55	43º mês	0,91	Nota Fiscal da entrega da fase.
Construção Planejamento – Parte 25	43º mês	0,40	Nota Fiscal da entrega da fase.
Construção Planejamento – Parte 55	43º mês	0,40	Nota Fiscal da entrega da fase.
Suporte e Operação Assistida	A cada mês	12,73	Nota Fiscal do mês prestado.
Treinamento Operacional ²	A cada evento	1,08	Nota Fiscal do evento prestado.
ANO 6 – 2025			
Construção Financeiro – Parte 2A6	58º mês	0,74	Nota Fiscal da entrega da fase.
Construção Financeiro – Parte 2B6	58º mês	0,17	Nota Fiscal da entrega da fase.
Implantação Financeiro – Parte A6	58º mês	2,45	Nota Fiscal da entrega da fase.
Implantação Financeiro – Parte B6	58º mês	0,06	Nota Fiscal da entrega da fase.
Capacitação Inicial Financeiro	58º mês	1,51	Nota Fiscal da entrega da fase.
Construção Planejamento – Parte 1A6	58º mês	0,13	Nota Fiscal da entrega da fase.
Construção Planejamento – Parte 3A6	58º mês	0,36	Nota Fiscal da entrega da fase.
Construção Planejamento – Parte 4A6	58º mês	0,25	Nota Fiscal da entrega da fase.
Implantação Planejamento – Parte A6	58º mês	0,20	Nota Fiscal da entrega da fase.
Ferramenta OLAP Planej. – Parte A6	58º mês	0,30	Nota Fiscal da entrega da fase.
Implantação Convênios	58º mês	1,01	Nota Fiscal da entrega da fase.
Capacitação Inicial Convênios	58º mês	0,50	Nota Fiscal da entrega da fase.
Integrações Sistemas Corp. – Parte 1	58º mês	1,01	Nota Fiscal da entrega da fase.
Integrações Sistemas Corp. – Parte 2A6	58º mês	1,51	Nota Fiscal da entrega da fase.
Integrações Sistemas Corp. – Parte 3	56º mês	3,15	Nota Fiscal da entrega da fase.
Migração de dados legados	58º mês	1,01	Nota Fiscal da entrega da fase.
Suporte e Operação Assistida	A cada mês	8,16	Nota Fiscal do mês prestado.
Treinamento Operacional ²	A cada evento	0,41	Nota Fiscal do evento prestado.
ANO 7 – 2026			
Construção Planejamento – Parte 1B6	70º mês	0,27	Nota Fiscal da entrega da fase.
Construção Planejamento – Parte 3B6	70º mês	0,04	Nota Fiscal da entrega da fase.
Construção Planejamento – Parte 4B6	70º mês	0,15	Nota Fiscal da entrega da fase.
Implantação Planejamento – Parte B6	70º mês	0,80	Nota Fiscal da entrega da fase.
Capacitação Inicial Planejamento	70º mês	1,01	Nota Fiscal da entrega da fase.
Ferramenta OLAP Planej. – Parte B6	70º mês	1,21	Nota Fiscal da entrega da fase.
Integrações Sistemas Corp. – Parte 2B6	70º mês	0,50	Nota Fiscal da entrega da fase.
Repasso Tecnológico Financeiro	70º mês	0,50	Nota Fiscal da entrega da fase.
Repasso Tecnológico Planejamento	70º mês	-	Nota Fiscal da entrega da fase.
Suporte e Operação Assistida	A cada mês	3,82	Nota Fiscal do mês prestado.
Treinamento Operacional ²	A cada evento	1.13	Nota Fiscal do evento prestado.
TOTAL GERAL		100%	

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

1) As entregas deverão ser homologadas conforme descritas no item 8.4

2) Os treinamentos operacionais, ocorrerão por demanda, conforme item 4.5.6

3) No cronograma original estava previsto também o serviço de suporte para o 2º e 3º anos, prorrogados.

4) A Licença de Uso apesar de ser única, foi dividida em diversos pagamentos para ajuste ao fluxo de caixa do BID.

5) As fases CONSTRUÇÃO PLANEJAMENTO e CONSTRUÇÃO FINANCEIRO foram divididas em 5 partes para melhor gerenciamento. Em termos financeiros, cada uma contará com 20% do valor da fase original.

6) As fases CONSTRUÇÃO FINANCEIRO – PARTE 2, IMPLANTAÇÃO FINANCEIRO, CONSTRUÇÃO PLANEJAMENTO – PARTE 1, CONSTRUÇÃO PLANEJAMENTO – PARTE 3, CONSTRUÇÃO PLANEJAMENTO – PARTE 4, IMPLANTAÇÃO PLANEJAMENTO, FERRAMENTA OLAP PLANEJAMENTO, INTEGRAÇÕES SISTEMAS CORPORATIVOS – PARTE 2, foram divididas em duas partes, letras A e B, com valores que somados coincidem com os valores das partes anteriores, para equiparação das tarefas já realizadas.

• Alteração dos prazos do cronograma do contrato:

FASE	INÍCIO	TÉRMINO	DURAÇÃO
Iniciação	1ª semana, 1º mês	Última semana, 1º mês	1 mês
Elaboração Financeiro	1ª semana, 1º mês	Última semana, 40º mês	40 meses
Construção Financeiro – Parte 1	1ª semana, 5º mês	Última semana, 45º mês	41 meses
Construção Financeiro – Parte 2A*	1ª semana, 5º mês	Última semana, 58º mês	54 meses
Construção Financeiro – Parte 2B*	1ª semana, 5º mês	Última semana, 58º mês	54 meses
Construção Financeiro – Parte 3	1ª semana, 5º mês	Última semana, 43º mês	39 meses
Construção Financeiro – Parte 4	1ª semana, 5º mês	Última semana, 44º mês	40 meses

Construção Financeiro – Parte 5	1ª semana, 5º mês	Última semana, 43º mês	39 meses
Implantação Financeiro – Parte A*	1ª semana, 22º mês	Última semana, 58º mês	37 meses
Implantação Financeiro – Parte B*	1ª semana, 22º mês	Última semana, 58º mês	37 meses
Capacitação Inicial Financeiro	1ª semana, 21º mês	Última semana, 58º mês	36 meses
Ferramenta OLAP Financeiro	1ª semana, 14º mês	Última semana, 36º mês	23 meses
Elaboração Planejamento	1ª semana, 12º mês	Última semana, 40º mês	29 meses
Construção Planejamento – Parte 1A*	1ª semana, 13º mês	Última semana, 58º mês	46 meses
Construção Planejamento – Parte 1B*	1ª semana, 13º mês	Última semana, 64º mês	52 meses
Construção Planejamento – Parte 2	1ª semana, 13º mês	Última semana, 43º mês	31 meses
Construção Planejamento – Parte 3A*	1ª semana, 13º mês	Última semana, 58º mês	46 meses
Construção Planejamento – Parte 3B*	1ª semana, 13º mês	Última semana, 64º mês	52 meses
Construção Planejamento – Parte 4A*	1ª semana, 13º mês	Última semana, 58º mês	46 meses
Construção Planejamento – Parte 4B*	1ª semana, 13º mês	Última semana, 64º mês	52 meses
Construção Planejamento – Parte 5	1ª semana, 13º mês	Última semana, 43º mês	31 meses
Implantação Planejamento – Parte A*	1ª semana, 23º mês	Última semana, 64º mês	42 meses
Implantação Planejamento – Parte B*	1ª semana, 23º mês	Última semana, 64º mês	42 meses
Capacitação Inicial Planejamento	1ª semana, 22º mês	Última semana, 64º mês	49 meses
Ferramenta OLAP Planejamento – Parte A*	1ª semana, 23º mês	Última semana, 64º mês	42 meses
Ferramenta OLAP Planejamento – Parte B*	1ª semana, 23º mês	Última semana, 64º mês	42 meses
Elaboração Convênios	1ª semana, 12º mês	Última semana, 36º mês	25 meses
Construção Convênios	1ª semana, 17º mês	Última semana, 40º mês	24 meses
Implantação Convênios	1ª semana, 24º mês	Última semana, 58º mês	35 meses
Capacitação Inicial Convênios	1ª semana, 24º mês	Última semana, 58º mês	35 meses
Integrações Sistemas Corporativos – Parte 1	1ª semana, 3º mês	Última semana, 58º mês	56 meses
Integrações Sistemas Corporativos – Parte 2a*	1ª semana, 3º mês	Última semana, 58º mês	56 meses
Integrações Sistemas Corporativos – Parte 2B*	1ª semana, 3º mês	Última semana, 64º mês	68 meses
Integrações Sistemas Corporativos – Parte 3	1ª semana, 53º mês	Última semana, 56º mês	4 meses
Migração de dados legados	1ª semana, 29º mês	Última semana, 58º mês	30 meses
Repasso Tecnológico Financeiro	1ª semana, 29º mês	Última semana, 70º mês	42 meses
Repasso Tecnológico Planejamento	1ª semana, 47º mês	Última semana, 70º mês	24 meses
Suporte e Operação Assistida	1ª semana, 38º mês	Última semana, 71º mês	34 meses
Treinamento Operacional	1ª semana, 24º mês	Última semana, 71º mês	48 meses
Migração de Dados de Produção	1ª semana, 17º mês	Última semana, 21º mês	5 meses

***Itens divididos em partes A e B, para equiparação das tarefas já realizadas.**

Cronograma para execução do contrato nº 054/2020

ANO 1 – 2020	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Iniciação									X			
Elaboração Financeiro									X	X	X	X
Integrações Sistemas Corporativos											X	X
ANO 2 – 2021												
Elaboração Financeiro	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Construção Financeiro	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Ferramenta OLAP Financeiro										X	X	X
Elaboração Planejamento								X	X	X	X	X
Construção Planejamento									X	X	X	X
Elaboração Convênios								X	X	X	X	X
Integrações Sistemas Corporativos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ANO 3 – 2022												
Elaboração Financeiro	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Construção Financeiro	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Implantação Financeiro						X	X	X	X	X	X	X
Capacitação Inicial Financeiro					X	X	X	X	X	X	X	X
Ferramenta OLAP Financeiro	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Elaboração Planejamento	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Construção Planejamento	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Implantação Planejamento							X	X	X	X	X	X
Capacitação Inicial Planejamento						X	X	X	X	X	X	X