| Ferramenta OLAP Planejamento | | | | | | | Х | χ | χ | χ | χ | Х |
|--|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|----------|
| Elaboração Convênios | Х | χ | Х | Х | χ | Х | Х | χ | Х | Х | χ | X |
| Construção Convênios | Х | χ | Х | Х | χ | Х | Х | χ | Х | χ | χ | λ |
| Implantação Convênios | ļ | | | - | | | | χ | Х | Х | χ |) |
| Capacitação Inicial Convênios | | | | | | | | Х | Х | Х | Х |) |
| Integrações Sistemas Corporativos | Х | Х | X | Х | Х | Х | X | X | X | X | X |) |
| Suporte e Operação Assistida | ^ | ٨ | ^ | ^ | ٨ | ^ | ^ | Х | χ | Х | Х |) |
| Treinamento Operacional | | | | | | | | Х | χ | Х | Х |) |
| Migração de Dados de Produção | Х | χ | χ | χ | χ | | | ٨ | ^ | ^ | ٨ | <u> </u> |
| ANO 4 - 2023 | ^ | ٨ | _ ^ | _ ^ | ٨ | | | | | | | _ |
| | v | V | V | v | V | V | v | V | v | V | V | |
| Elaboração Financeiro | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |) |
| Construção Financeiro | X | X | X | X | Х | X | X | Х | X | X | X |) |
| Implantação Financeiro | X | Х | X | Х | Х | X | X | X | X | X | X |) |
| Capacitação Inicial Financeiro | Х | Χ | Х | Х | Χ | Х | Χ | Χ | Х | Х | Χ |) |
| Ferramenta OLAP Financeiro | Х | χ | Х | Х | χ | Х | Χ | χ | Χ | χ | χ |) |
| Elaboração Planejamento | Х | χ | Х | Х | χ | Х | Х | χ | Х | Х | χ |) |
| Construção Planejamento | Х | χ | Х | Х | χ | Х | Х | Χ | Х | Х | Χ |) |
| Implantação Planejamento | Х | χ | Х | Χ | χ | Х | Х | χ | Х | χ | χ |) |
| Capacitação Inicial Planejamento | χ | χ | χ | χ | χ | Х | χ | χ | χ | χ | χ |) |
| Ferramenta OLAP Planejamento | χ | χ | χ | χ | χ | χ | χ | χ | χ | χ | χ |) |
| Elaboração Convênios | Х | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ |) |
| Construção Convênios | Х | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | χ | Χ |) |
| Implantação Convênios | Х | χ | Х | Х | χ | Х | Х | χ | Х | Χ | χ |) |
| Capacitação Inicial Convênios | χ | χ | χ | χ | χ | χ | χ | χ | χ | χ | χ |) |
| Integrações Sistemas Corporativos | χ | χ | χ | χ | χ | χ | χ | χ | χ | χ | χ | X |
| Migração de dados legados | Х | χ | Х | Х | χ | Х | Х | χ | Х | χ | χ | X |
| Repasse Tecnológico Financeiro | Х | χ | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | χ | Х |) |
| Repasse Tecnológico Planejamento | Х | Х | X | X | Х | X | Х | Х | Х | Х | Х |)) |
| Suporte e Operação Assistida | \ \ \ | ^ | | | ^ | | | Λ. | | X | X |)) |
| Treinamento Operacional | Х | χ | Х | Х | χ | Х | Х | Х | χ | X | Х |)) |
| пешапени орегасина | _ ^ | ٨ | | | ^ | | _^ | ۸ | _^ | ^ | ٨ | |
| ANO 5 - 2024 | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DI |
| Construção Financeiro - Parte 1 | χ | χ | Х | χ | χ | χ | χ | χ | | | | |
| Construção Financeiro - Parte 2 | Χ | χ | χ | χ | χ | χ | χ | χ | χ | χ | χ | Χ |
| Construção Financeiro - Parte 3 | χ | χ | χ | | | | | | | | | |
| Construção Financeiro - Parte 4 | χ | χ | χ | χ | χ | | | | | | | |
| Construção Financeiro - Parte 5 | Х | χ | χ | | | | | | | | | |
| Implantação Financeiro | Х | χ | χ | χ | χ | χ | χ | χ | χ | χ | χ |) |
| Capacitação Inicial Financeiro | χ | χ | χ | χ | χ | χ | χ | χ | χ | χ | χ |) |
| Construção Planejamento - Parte 1 | χ | χ | χ | χ | χ | χ | χ | χ | χ | χ | χ | Х |
| Construção Planejamento - Parte 2 | Х | χ | Х | χ | χ | Х | Х | χ | | | | Т |
| Construção Planejamento - Parte 3 | Х | Χ | Х | Х | χ | Х | Х | χ | Х | χ | χ |) |
| Construção Planejamento – Parte 4 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |) |
| Construção Planejamento – Parte 5 | X | χ | X | X | Х | X | χ | Х | | Λ | ٨ | |
| Implantação Planejamento | X | χ | X | X | χ | X | X | X | χ | Х | Х |) |
| | - | | _ | | | _ | _ | | | _ | | - |
| Capacitação Inicial Planejamento | X | X | X | X | χ | X | X | X | X | X | X |) |
| Ferramenta OLAP Planejamento | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |) |
| Implantação Convênios | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |) |
| Capacitação Inicial Convênios | Х | Х | Х | Х | Х | X | Х | X | Х | Х | X |) |
| Integrações Sistemas Corporat Parte 1 | Х | Χ | Х | Х | Χ | Х | Х | Χ | Х | Х | Χ |) |
| Integrações Sistemas Corporat Parte 2 | Х | χ | Х | Х | χ | Х | Χ | χ | Χ | χ | χ |) |
| Migração de dados legados | Х | χ | Х | Х | χ | Х | Х | χ | Х | Χ | χ |) |
| Repasse Tecnológico Financeiro | Х | χ | Х | Х | χ | X | Χ | χ | Х | χ | χ |) |
| Repasse Tecnológico Planejamento | | | | | | | Χ | χ | Χ | χ | χ |) |
| Suporte e Operação Assistida | χ | χ | Х | χ | χ | Х | χ | χ | Х | χ | χ |) |
| | χ | χ | χ | χ | χ | χ | χ | χ | χ | χ | χ | χ |
| Treinamento Operacional | _ | | | | | | | | | | | |
| Treinamento Operacional | | | _ | _ | | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DE |
| Treinamento Operacional ANO 6 - 2025 | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | | | | _ | _ | | |
| | | FEV X | MAR X | ABR X | X | Х | | | | | | |
| ANO 6 - 2025 | JAN | | _ | | | _ | | | | | | |
| ANO 6 - 2025 Construção Financeiro - Parte 2A* Construção Financeiro - Parte 2B* | JAN X | χ | χ | Χ | χ | Χ | | | | | | |
| ANO 6 - 2025 Construção Financeiro - Parte 2A* Construção Financeiro - Parte 2B* Implantação Financeiro - Parte A | JAN X X | X X X | X X X | X X X | X X X | X X X | | | | | | |
| ANO 6 - 2025 Construção Financeiro - Parte 2A* Construção Financeiro - Parte 2B* Implantação Financeiro - Parte A Implantação Financeiro - Parte B | JAN X X X | X X X | X X X | X X X | X X X | X X X | | | | | | |
| ANO 6 - 2025 Construção Financeiro - Parte 2A* Construção Financeiro - Parte 2B* Implantação Financeiro - Parte A Implantação Financeiro - Parte B Capacitação Inicial Financeiro | JAN X X X X X | X X X X | X X X X | X X X X | X X X X | X X X X | | | | | | |
| ANO 6 - 2025 Construção Financeiro - Parte 2A* Construção Financeiro - Parte 2B* Implantação Financeiro - Parte A Implantação Financeiro - Parte B Capacitação Inicial Financeiro Construção Planejamento - Parte 1A* | JAN X X X X X X | X X X X X | X X X X X | X X X X X | X X X X X | X X X X X | Y | Y | Y | Y | Y | |
| ANO 6 - 2025 Construção Financeiro - Parte 2A* Construção Financeiro - Parte 2B* Implantação Financeiro - Parte A Implantação Financeiro - Parte B Capacitação Inicial Financeiro Construção Planejamento - Parte 1A* Construção Planejamento - Parte 1B* | JAN X X X X X X X X X | X X X X X X | X X X X X X | X X X X X X | X X X X X X | X X X X X X | X | X | X | X | X |) |
| ANO 6 - 2025 Construção Financeiro - Parte 2A* Construção Financeiro - Parte 2B* Implantação Financeiro - Parte A Implantação Financeiro - Parte B Capacitação Inicial Financeiro Construção Planejamento - Parte 1A* | JAN X X X X X X | X X X X X | X X X X X | X X X X X | X X X X X | X X X X X | X | X | X | X | X | X |

| Treinamento Operacional | Х | Х | Χ | Х | Х | Χ | Х | | | | | |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Suporte e Operação Assistida | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | | | | |
| Repasse Tecnológico Planejamento | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | | | | | |
| Repasse Tecnológico Financeiro | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | | | | | |
| ANO 7 - 2026 | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| Treinamento Operacional | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Suporte e Operação Assistida | Х | Х | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ |
| Repasse Tecnológico Planejamento | χ | χ | χ | χ | χ | Χ | χ | Χ | Χ | χ | Χ | Χ |
| Repasse Tecnológico Financeiro | χ | χ | χ | χ | χ | χ | χ | Χ | Χ | χ | Χ | Х |
| Migração de dados legados | χ | χ | χ | χ | χ | χ | | | | | | |
| Integrações Sistemas Corporat Parte 3 | χ | χ | χ | χ | | | | | | | | |
| Integrações Sistemas Corporat Parte 2B | χ | χ | χ | χ | χ | χ | χ | χ | Χ | χ | χ | Х |
| Integrações Sistemas Corporat Parte 2A | χ | χ | χ | χ | χ | χ | | | | | | |
| Integrações Sistemas Corporat Parte 1 | χ | χ | χ | χ | χ | χ | | | | | | |
| Capacitação Inicial Convênios | χ | χ | χ | χ | χ | χ | | | | | | |
| Implantação Convênios | Х | χ | χ | χ | χ | χ | | | | | | |
| Ferramenta OLAP Planejamento – Parte B | χ | χ | χ | χ | χ | χ | χ | χ | Χ | χ | χ | Х |
| Ferramenta OLAP Planejamento – Parte A | χ | χ | χ | χ | χ | χ | χ | χ | χ | χ | χ | Х |
| Capacitação Inicial Planejamento | Х | χ | Χ | χ | χ | χ | χ | Х | χ | χ | Х | Χ |
| Implantação Planejamento – Parte B | Х | χ | χ | χ | χ | χ | χ | χ | χ | χ | χ | Χ |
| Implantação Planejamento – Parte A | Х | χ | χ | χ | χ | χ | χ | χ | χ | χ | χ | Χ |
| Construção Planejamento – Parte 4B* | Х | χ | χ | χ | χ | χ | χ | χ | Χ | χ | χ | χ |

*Distribuição dos itens das fases (em sublinhado, as alteradas):

Fase CONSTRUÇÃO PLANEJAMENTO = 95 itens: <u>Construção Planejamento - Parte 1A - PPA (13 itens):</u> C40, C41, C42, C43, C44, C45, C46, C47, C48, C49, C59, C62, C69.

Construção Planejamento - Parte 1B - PPA (26 itens): C50, C51, C52, C53, C54, C55, C56, C57, C58, C60, C61, C63, C64, C65, C66, C67, C68, C70, C71, C72, C73, C74, C75, C76, C151, C152.

Construção Planejamento – Part 2 - LDO (6 itens): C78, C79, C80, C81, C82, C85.

Construção Planejamento - Parte 3A - LOA (26 itens): C95, C96, C97, C98, C99, C100, C101, C105, C106, C107, C108, C109, C110, C111, C112, C113, C114, C115, C116, C117, C119, C120, C121, C122, C123, C125.

Construção Planejamento - Parte 3B - LOA (3 itens): C118, C124, C126.

<u>Construção Planejamento - Parte 4A - Emendas Parlamentares (5 itens):</u>

C129, C130, C131, C132, C133. Construção Planejamento – Parte 4B - Emendas Parlamen-

<u>tares (3 itens):</u> C127, C128, C134.

Construção Planejamento - Parte 5 - Alterações Orçamen tárias (13 itens):

C135, C136, C137, C140, C142, C143, C144, C145, C146, C147, C148, C149, C150.

Fase FERRAMENTA OLAP PLANEJAMENTO = 5 itens:
Ferramenta OLAP Planejamento - Parte A (1 item):
Alteração Orçamentária.

Ferramenta OLAP Planejamento - Parte B (4 itens): PPA, LDO, LOA, Emendas.

Fase IMPLANTAÇÃO PLANEJAMENTO = 5 itens: Implantação Planejamento - Parte A (1 item): Alteração Orçamentária. Implantação Planejamento - Parte B (4 itens): PPA, LDO, LOA, Emendas. Fase CONSTRUÇÃO FINANCEIRO = 140 itens: Construção Financeiro - Parte 1 - Contabilidade e Execução Orçamentária (32 itens):

D09, D12, D13, D14, D15, D16, D17, D20, D21, D22, D23, D24, D25, D26, D29, D30, D31, D32, D33, D34, D35, D36, D37, D38, D41, D43, D45, D46, D47, D49, D50, D51.

Construção Financeiro – Parte 2A - Execução Financeira (26 itens):

D53, D54, D55, D56, D57, D59, D61, D62, D63, D64, D65, D66, D67, D68, D69, D71, D72, D75, D76, D77, D81, D82,

D83, D86, D87, D88. <u>Construção Financeiro - Parte 2B - Execução Financeira</u>

<u>(6 itens):</u>
D70, D79, D80, D84, D169, D170.

Construção Financeiro - Parte 3 - Procedimentos Contábeis (46 itens):

D89, D90, D91, D92, D93, D94, Ó95, D96, D97, D98, D99, D100, D101, D102, D103, D104, D105, D106, D107, D108, D109, D110, D111, D112, D113, D114, D115, D116, D117, D118, D119, D120, D121, D122, D123, D124, D125, D126,

D127, D128, D129, D130, D131, D132, D133, D134. Construção Financeiro - Parte 4 - Relatórios Legais (23 itens):

D135, D136, D137, D138, D139, D140, D141, D142, D143, D144, D145, D146, D147, D148, D149, D150, D151, D152, D153, D154, D155, D157, D158.

Construção Financeiro – Parte 5 - Auditoria e MSC (7 itens):

D160, D163, D164, D165, D166, D167, D168.

Fase INTEGRAÇÕES SISTEMAS CORPORATIVOS = 15 itens: Integrações Sistemas Corporativos - Parte 1 (5 itens): SIMAS, SIGC, Transparência, Banpará, Banco do Brasil. Integrações Sistemas Corporativos - Parte 2A (5 itens): Sispat, Dívida, SIAT, Thema, Cadin.

<u>Integrações Sistemas Corporativos - Parte 2B (3 itens):</u> SIGI-RH, E-Prev, CAIXA.

Integrações Sistemas Corporativos - Parte 3 (2 itens): TCE, Pleitos.

Fase IMPLANTAÇÃO FINANCEIRO = 170 itens: Implantação Financeiro - Parte A (166 itens): Todos os itens do módulo D menos os 4 abaixo. Implantação Financeiro - Parte B (4 itens): D70, D79, D80, D84.

• Atualização da <u>Tabela de Valores das Fases e Licença de Uso</u> pela prorrogação do cronograma e aditivo ao valor global do Contrato.