

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

TERMO ADITIVO A CONTRATO

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 46/2023

PROCESSO Nº: 2023/320427

JUSTIFICATIVA: Decorre da solicitação feita DIRTEC por meio do Ofício nº 054/2025, com Anuência da Contratada, devidamente analisada pela CONJUR, com fundamento no art. 57, inciso II da Lei 8.666/93, autorizada pelo Gestor desta SEINFRA.

INIC. VIG.: 23/08/2025 TERM. VIG.: 22/08/2026.

PRAZO: 12 (doze) meses.

VALOR DO CONTRATO: R\$ 45.274.209,76 (quarenta e cinco milhões, duzentos e setenta e quatro mil, duzentos e nove reais e setenta e seis centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: Unidade Orçamentária: 29101; Programa de Trabalho: 26.782.1486.7432; Natureza da Despesa: 449051; Fonte do Recurso: 01708000024; Origem do Recurso: ROYALTIES.

CONTRATADA: CONSTRUAMEC – CONSTRUO AGRICULTURA MECANIZADA S/A.

CNPJ: 22.983.316/0001-83.

DATA DA ASSINATURA: 05/08/2025.

ORDENADOR: ADLER GERCILEY ALMEIDA DA SILVEIRA – SECRETÁRIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA.

Protocolo: 1230474

6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 18/2020

PROCESSO Nº: 2019/244957

JUSTIFICATIVA: Decorre da solicitação feita pela empresa Contratada, Manifestação da DIRTEC, Manifestação da CONJUR, autorização do Exmo. Sr. Secretário de Estado, com fundamento no Art. 65, I, alínea "a" e "b" c/c §1º da Lei nº. 8.666/93.

VALOR INICIAL: R\$ 18.141.051,13 (dezoito milhões, cento e quarenta e um mil, cinquenta e um reais e treze centavos).

VALOR ACRESCIDO: R\$ 4.290.694,30 (quatro milhões, duzentos e noventa mil, seiscentos e noventa e quatro reais e trinta centavos).

REFLEXO FINANCEIRO: R\$ 4.290.694,30 (quatro milhões, duzentos e noventa mil, seiscentos e noventa e quatro reais e trinta centavos).

VALOR FINAL: R\$ 22.431.745,43 (vinte e dois milhões, quatrocentos e trinta e um mil, setecentos e quarenta e cinco reais e quarenta e três centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: Unidade Orçamentária: 29101; Programa de Trabalho: 26.782.1486.7432; Natureza da Despesa: 449051; Fonte de Recurso: 01708000024; Origem do Recurso: ROYALTIES.

DATA DA ASSINATURA: 31 / 07 / 2025.

CONTRATADA: T.L. CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA.

CNPJ: 63.883.672/0001-02.

ORDENADOR: ADLER GERCILEY ALMEIDA DA SILVEIRA – SECRETÁRIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA.

Protocolo: 1230470

5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 08/2023

PROCESSO: 2023/283153.

JUSTIFICATIVA: Decorre da solicitação feita pela empresa Contratada, manifestação da DIRTEC e CONJUR, devidamente autorizada pelo Secretário de Estado, com fundamento no Art. 57, § 1º, inciso II da Lei Federal nº. 8.666/93.

INIC. VIGÊNCIA: 09/08/2025. TÉRM. VIG: 04/02/2026.

PRAZO: 06 (seis) meses.

CONTRATADA: DRECON CONSTRUTORA LTDA.

CNPJ: 18.665.556/0001-62.

DATA DA ASSINATURA: 06/08/2025.

ORDENADOR: ADLER GERCILEY ALMEIDA DA SILVEIRA – SECRETÁRIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA.

Protocolo: 1230608

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 09/2023

PROCESSO Nº. 2023/325910.

JUSTIFICATIVA: Decorre da solicitação feita pela empresa contratada, Manifestação da DIRTEC e Manifestação Jurídica, com fundamento no Art. 57, II da Lei Federal nº 8.666/2023, devidamente autorizada pelo Secretário de Estado.

INIC. DA VIGÊNCIA: 12/08/2025. TERM. DA VIGÊNCIA: 11/08/2026.

VALOR DO CONTRATO: R\$ 15.191.572,71 (quinze milhões, cento e noventa e um mil, quinhentos e setenta e dois reais e setenta e um centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: Unidade Orçamentária: 29101; Programa de Trabalho: 26.782.1486.7432; Natureza da Despesa: 409051; Fonte do Recurso: 01708000024; Origem do Recurso: Tesouro – Royalties.

DATA DA ASSINATURA: 04/08/2025.

CONTRATADA: CONSTRUA ENGENHARIA LTDA.

CNPJ: 01.621.876/0001-18.

ORDENADOR: ADLER GERCILEY ALMEIDA DA SILVEIRA - SECRETÁRIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA.

Protocolo: 1230605

TERMO ADITIVO A CONVÊNIO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONVÊNIO

Nº. do Convênio: 095/2022 Processo nº 2022/444606

Nº. do Termo: 7º Data de Assinatura: 30/07/2025

Justificativa: O presente Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo ao Convênio nº 095/2022 é decorrente da solicitação feita pela Prefeitura Municipal de São João de Pirabas, através do Ofício nº 072/2025 datado em 14 de julho de 2025 (seq. 288), em virtude do início do período chuvoso, conforme demonstra o Índice Pluviométrico (seq. 273), houve a paralisação dos serviços. Cabe ressaltar que a maioria das etapas já foram concluídas e tão logo com melhoras das condições climáticas, o município concluirá o objeto pactuado. Atualmente o objeto apresenta o percentual de 98,02% de execução, de acordo com o Relatório de Vistoria Técnica (seq. 287). A prorrogação de prazo encontra fundamento na Lei nº. 8.666/93, bem como na Cláusula Quinta, item 5.1, alínea "j", passando consequentemente os documentos supra referenciados a fazer parte integrante deste Instrumento. Prazo: 120 (cento e vinte) dias Inic. de Vig.: 27/08/2025 T. Vig.: 24/12/2025.

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS

CNPJ nº: 22.981.153/0001-08.

ORDENADOR: ADLER GERCILEY ALMEIDA DA SILVEIRA – SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA.

Protocolo: 1230482

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONVÊNIO

Nº. do Convênio: 162/2022 Processo nº 2022/531126

Nº. do Termo: 8º Data de Assinatura: 01/08/2025

Justificativa: O presente Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo ao Convênio nº 162/2022 é em decorrência da solicitação da Prefeitura Municipal de Capitão Poço através do Ofício nº 049/2025 – CONV datado em 28 de julho de 2025 (seq. 273), sendo necessário aditivo de prazo para concretizar o convênio celebrado, uma vez que, tivemos atraso no cronograma devido a problemas com dificuldade para aquisição de material com preço competitivo no mercado local, mão de obra local escassa para execução dos serviços e a demora do repasse do recurso financeiro pelo órgão financiador para continuidade da obra. Atualmente a obra encontra-se com o percentual de 77,02%, de acordo com o Relatório de Vistoria Técnica (seq. 274). Destarte a presente prorrogação de prazo solicitada faz-se necessária para a conclusão dos serviços propostos no Plano de Trabalho. A prorrogação de prazo encontra fundamento na Lei nº. 8.666/93, bem como na Cláusula Quinta, item 5.1, alínea "j", passando consequentemente os documentos supra referenciados a fazer parte integrante deste Instrumento.

Prazo: 120 (cento e vinte) dias Inic. de Vig.: 13/08/2025 T. Vig.: 10/12/2025.

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO POÇO- CNPJ nº 05.149.109/0001-09.

ORDENADOR: ADLER GERCILEY ALMEIDA DA SILVEIRA – SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA.

Protocolo: 1230487

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONVÊNIO

Nº. do Convênio: 174/2022 Processo nº 2022/61393

Nº. do Termo: 9º Data de Assinatura: 31/07/2025

Justificativa: O presente Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo ao Convênio nº 174/2022 é decorrente da solicitação feita pela Prefeitura Municipal de Santarém através do Ofício nº. 022/2025 – NPC/SEMAP datado em 18 de julho de 2025 (seq. 224), A prorrogação de prazo encontra fundamento na Lei nº. 8.666/93, bem como na Cláusula Quinta, item 5.1, alínea "j", passando consequentemente os documentos supra referenciados a fazer parte integrante deste Instrumento.

Prazo: 120 (cento e vinte) dias Inic. de Vig.: 13/08/2025 T. Vig.: 10/12/2025.

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM- CNPJ nº 05.182.233/0001-76.

ORDENADOR: ADLER GERCILEY ALMEIDA DA SILVEIRA – SECRETÁRIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Protocolo: 1230494

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONVÊNIO

Nº. do Convênio: 079/2022 Processo nº 2021/718787

Nº. do Termo: 7º Data de Assinatura: 31/07/2025

Justificativa: O presente Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo ao Convênio nº 079/2022 é decorrente da solicitação da Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte através do Ofício GAB/ADM Nº 011/2025 datado em 17 de julho de 2025 (seq. 203), Atualmente o objeto encontra-se com o percentual de 85,45%, de acordo com o Relatório de Vistoria Técnica (seq. 205). A prorrogação de prazo encontra fundamento na Lei nº. 8.666/93, bem como na Cláusula Quinta, 5.1, alínea "j" passando consequentemente os documentos supra referenciados a fazer parte integrante deste Instrumento.

Prazo: 120 (cento e vinte) dias Inic. de Vig.: 01/09/2025 T. Vig.: 29/12/2025.

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE - CNPJ nº 34.671.057/0001-34.

ORDENADOR: ADLER GERCILEY ALMEIDA DA SILVEIRA – SECRETARIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEINFRA.

Protocolo: 1230478