

Educação Tecnológica	Contribuir com a inserção do conhecimento científico e tecnológico no processo educacional, com o desenvolvimento de profissionais capacitados, conectados às inovações digitais e tecnológicas, além da melhoria da produtividade do trabalho educacional e uso de IA e melhoria da comunicação.	Capacitar até 40 multiplicadores para desenvolverem e estimularem o conhecimento, a prática científica, o uso de tecnologias e a inovação aos servidores da SECTET, com expedição de certificado.	Mês 07	Mês 12	relatórios trimestrais, semestrais e anuais, alcançando a meta estipulada.
		Capacitar 400 professores/gestores nas 28 (vinte e oito) escolas tecnológicas estaduais e sede para desenvolverem e estimularem o conhecimento, a prática científica, o uso de tecnologias e a inovação aos alunos e frequentadores das referidas localidades, com expedição de certificado.	Mês 07	Mês 12	Meta Cumprida, até 31/12/24: 100% Capacitação de 40 gestores e administradores (multiplicadores);
		Alcançar 400 servidores da SECTET e das escolas técnicas	Mês 07	Mês 12	100% da capacitação de 400 professores/gestores.
		Alcançar 40 mil alunos das escolas técnicas	Mês 07	Mês 12	576,5%: foram alcançados 2.306 servidores da SECTET e das escolas técnicas; 112,84%: foram alcançados 45.138 alunos das escolas técnicas.
Educação Tecnológica	Garantir a continuidade e alta disponibilidade do ambiente ENEM PARÁ até 31/12/2024, possibilitando o acesso ao público em geral, até a referida data.	Disponibilizar Plataforma com atualização de vídeoaulas e licença de uso para até 60.000 usuários simultâneos; Disponibilizar Domínio/Registro do website; Disponibilizar Hospedagem do site; incluindo prestação de serviço de manutenção, suporte, administração e divulgação, 24h/7 dias durante 08 meses, além de comunicação via feedbacks.	Mês 07	Mês 12	Meta Cumprida em 82%, Apesar do fornecedor ter garantido a continuidade e disponibilidade da plataforma do Enem Pará, até 31/12/24, não concluiu o serviço com a entrega de HD contendo todas as vídeoaulas, ficando a conclusão do serviço e pagamento final reprogramado para 2025, o que equivale ao valor de aproximadamente 17% do valor total do contrato.

Desafios e Soluções

Os desafios enfrentados no desempenho operacional foram significativos, principalmente devido aos atrasos nos repasses e ao encerramento dos contratos dos bolsistas das equipes das salas de culinária, de responsabilidade da SECTET. Esses problemas causaram atrasos e interrupções nas atividades, resultando na ausência de cursos de gastronomia em abril de 2024, bem como atraso no início das atividades de todos os projetos que tinham previsão de se iniciar em julho, e suas transferências para setembro e outubro, comprometendo o cumprimento das metas pactuadas.

No Espaço Amazon Maker, enfrentamos dificuldades em levar tecnologia para comunidades com acesso limitado a equipamentos e cursos profissionalizantes, abrangendo desde crianças a partir de 9 anos até idosos. Manter essas pessoas engajadas nos cursos, afastando-as dos perigos das ruas, foi um desafio constante. Até março de 2024, o Amazon Maker contava com 11 laboratórios de tecnologia nas EETEPAs e mais 9 nas Usinas da Paz, além de laboratórios em quatro centros culturais.

Com a contratação de novos bolsistas, mais 17 EETEPAs no interior do estado passaram a contar com laboratórios maker, totalizando 28 EETEPAs em funcionamento. Os cursos oferecidos incluem informática, programação, robótica e impressão 3D, adaptados à demanda local, com cada curso planejado para 10 encontros e 40 horas de carga horária. Mesmo durante os períodos de recesso escolar em janeiro e julho, os cursos continuaram a ser oferecidos à comunidade local, funcionários e docentes das EETEPAs.

Entre abril e junho de 2024, os laboratórios das EETEPAs e centros culturais ficaram inoperantes devido ao término dos contratos dos bolsistas. Todas as turmas iniciadas antes desse período foram concluídas com sucesso, e as atividades foram suspensas até a contratação de novos bolsistas. Já os laboratórios nas Usinas da Paz mantiveram suas atividades até o final de abril de 2024 com instrutores e coordenadores atuando voluntariamente para finalizar as aulas em andamento, garantindo que os alunos não fossem prejudicados.

Em maio de 2024, as atividades nos laboratórios das Usinas da Paz foram retomadas com a contratação dos novos bolsistas, e desde então, o cronograma segue normalmente, com alta demanda e pleno funcionamento. Quanto às demais ações, apesar dos atrasos nos repasses, conseguimos garantir o cumprimento das metas, seja com o pagamento dos fornecedo-

res, utilizando os rendimentos das aplicações, seja com a articulação junto aos fornecedores para manter os serviços e atividades sem interrupções.

Execução Financeira

A seção de Execução Financeira apresenta uma visão detalhada sobre a aplicação dos recursos financeiros alocados para o período de Janeiro a Dezembro de 2024, conforme especificado no Contrato de Gestão Nº 001/2015 - SECTET. Esta análise visa oferecer uma compreensão clara do orçamento planejado em comparação ao executado, destacando as variações e justificando as principais diferenças observadas. A seguir, apresentamos os dados referentes aos itens 3.1. Orçamento Planejado x Executado e 3.2. Análise Financeira.

Orçamento Planejado x Executado

Nesta subseção, são detalhados os valores recebidos e executados para cada meta estabelecida, assim como o saldo disponível. O objetivo é fornecer uma análise comparativa que permita identificar os pontos em que os gastos superaram as expectativas ou ficaram abaixo do previsto.

Podemos evidenciar que algumas metas ficaram com saldos negativos, porém foram compensados com os saldos positivos em outras metas, sem causar prejuízo para as atividades. Em contraponto, as metas que tiveram seus saldos positivos consideráveis, deu-se devido aos atrasos constantes nos repasses, impactando na impossibilidade de execução das metas em tempo hábil, sendo estas reprogramadas para 2025, bem como os saldos remanescentes. Deve-se ressaltar que em momentos de atrasos superiores a 30 dias, os pagamentos de despesas operacionais como segurança, pessoal, despesas administrativas, dentre outras necessária para o pleno funcionamento do Parque ocorreu com o uso do saldo de rendimentos de aplicação, para posterior compensação, tão logo os repasses sejam efetivados.

Dando continuidade às informações, apresentamos uma síntese dos saldos por projetos integrados ao contrato de gestão, conforme os aditivos 24º e 25º: