Elaboração Planejamento	1ª semana, 12º mês	Última semana, 40º mês	29 meses
Construção Planejamento – Parte 1*	1ª semana, 13º mês	Última semana, 51º mês	39 meses
Construção Planejamento – Parte 2*	1ª semana, 13º mês	Última semana, 43º mês	31 meses
Construção Planejamento – Parte 3*	1ª semana, 13º mês	Última semana, 46º mês	34 meses
Construção Planejamento – Parte 4*	1ª semana, 13º mês	Última semana, 49º mês	37 meses
Construção Planejamento – Parte 5*	1ª semana, 13º mês	Última semana, 43º mês	31 meses
Implantação Planejamento	1ª semana, 23º mês	Última semana, 52º mês	30 meses
Capacitação Inicial Planejamento	1ª semana, 22º mês	Última semana, 52º mês	31 meses
Ferramenta OLAP Planejamento	1ª semana, 23º mês	Última semana, 52º mês	30 meses
Elaboração Convênios	1ª semana, 12º mês	Última semana, 36º mês	25 meses
Construção Convênios	1ª semana, 17º mês	Última semana, 40º mês	24 meses
Implantação Convênios	1ª semana, 24º mês	Última semana, 44º mês	21 meses
Capacitação Inicial Convênios	1ª semana, 24º mês	Última semana, 44º mês	21 meses
Integrações Sistemas Corporativos – Parte 1	1ª semana, 3º mês	Última semana, 52º mês	50 meses
Integrações Sistemas Corporativos – Parte 2	1ª semana, 3º mês	Última semana, 58º mês	56 meses
Migração de dados legados	1ª semana, 29º mês	Última semana, 52º mês	29 meses
Repasse Tecnológico Financeiro	1ª semana, 29º mês	Última semana, 52º mês	24 meses
Repasse Tecnológico Planejamento	1ª semana, 47º mês	Última semana, 58º mês	12 meses
Suporte e Operação Assistida	1ª semana, 38º mês	Última semana, 59º mês	22 meses
Treinamento Operacional	1ª semana, 24º mês	Última semana, 58º mês	35 meses
Migração de Dados de Produção	1ª semana, 17º mês	Última semana, 21º mês	5 meses

Cronograma para execução do contrato nº 054/2020

ANO 1 – 2020	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Iniciação									X			
Elaboração Financeiro									X	X	X	X
Integrações Sistemas Corporativos											X	X
ANO 2 – 2021												
Elaboração Financeiro	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Construção Financeiro	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Ferramenta OLAP Financeiro										X	X	X
Elaboração Planejamento								X	X	X	X	X
Construção Planejamento									X	X	X	X
Elaboração Convênios								X	X	X	X	X
Integrações Sistemas Corporativos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ANO 3 - 2022												
Elaboração Financeiro	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Construção Financeiro	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Implantação Financeiro						X	X	X	X	X	X	X
Capacitação Inicial Financeiro					X	X	X	X	X	X	X	X
Ferramenta OLAP Financeiro	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Elaboração Planejamento	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Construção Planejamento	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Implantação Planejamento							X	X	X	X	X	X
Capacitação Inicial Planejamento						X	X	X	X	X	X	X
Ferramenta OLAP Planejamento							X	X	X	X	X	X
Elaboração Convênios	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Construção Convênios	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Implantação Convênios								X	X	X	X	X
Capacitação Inicial Convênios								X	X	X	X	X
Integrações Sistemas Corporativos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Suporte e Operação Assistida								X	X	X	X	X
Treinamento Operacional								X	X	X	X	X
Migração de Dados de Produção	X	X	X	X	X							
ANO 4 - 2023												
Elaboração Financeiro	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Construção Financeiro	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Implantação Financeiro	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Capacitação Inicial Financeiro	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X