

Termo Aditivo: 3
 Data de Assinatura: 15/12/2014
 Vigência: 16/12/2014 a 15/12/2015
 Classificação do Objeto: Obra/Serviço Engenharia
 Justificativa: Prorrogação de prazo de vigência do Contrato nº 017/2012-SEIDURB
 Contrato: 017
 Exercício: 2012
 Contratado: Empresa Consan Engenharia LTDA
 Endereço: TV.09 de Janeiro nº 2110 Sala-105 Bairro: São Brás Belém -Pará, CEP. 66.060-370
 Ordenador: LUCIANO LOPES DIAS

Protocolo 782650

TERMO ADITIVO A CONVÊNIO

Termo Aditivo: 13
 Data de Assinatura: 16/12/2014
 Vigência: 17/12/2014 a 16/06/2015
 Classificação do Objeto: Obra/Serviço Engenharia
 Justificativa: Prorrogação de prazo de vigência do Convênio nº 020/2010-SEIDURB
 Convênio: 020
 Exercício: 2010
 Conveniente: Prefeitura municipal de Abel Figueiredo
 Endereço: Av. Alacid Nunes nº11 Bairroº Centro Abel Figueiredo-Pará, CEP. 68.211-000
 Ordenador: LUCIANO LOPES DIAS

Protocolo 782636

OUTRAS MATÉRIAS

PUBLICAÇÃO DE LICENÇA LEGAL

A SECRETARIA DE ESTADO DE INTEGRAÇÃO REGIONAL, DESENVOLVIMENTO URBANO e METROPOLITANO- SEIDURB Torna público que requereu à Secretaria de Estado de Meio Ambiente-SEMA, a Licença Previa- LP nº 1528/2014 e de Instalação-LI nº 2439/2014 para a execução de obra de pavimentação de vias com drenagem superficial e profunda no Município de Brejo Grande do Araguaia/PA.
 Ordenador Responsável: LUCIANO LOPES DIAS

Protocolo 782610

PUBLICAÇÃO DE LICENÇA LEGAL

A SECRETARIA DE ESTADO DE INTEGRAÇÃO REGIONAL, DESENVOLVIMENTO URBANO e METROPOLITANO- SEIDURB Torna público que requereu à Secretaria de Estado de Meio Ambiente-SEMA, a Licença de Instalação- LI nº 1436/2014, para a execução de obra de duplicação da Av. Perimetral no Município de Belém/PA.
 Ordenador Responsável: LUCIANO LOPES DIAS

Protocolo 782613

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS

PORTARIA

DESIGNAÇÃO

PORTARIA Nº581 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2014

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E, CONSIDERANDO o Memorando nº 85/2014-DITEC DE 28/11/2014, RESOLVE:

DESIGNAR a servidora ALINNE NASSAR PALMEIRA OLIVEIRA, matrícula nº 54185723/2, ocupante do cargo de Gerente, para responder pelo expediente da Diretoria Técnica - DITEC, durante as férias da titular, Vânia Lúcia da Rocha Alves, matrícula nº 5063272/3, no período de 01/12/2014 A 30/12/2014.
 REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.
 PEDRO ABÍLIO TORRES DO CARMO
 Secretário de Estado de Obras Públicas

Protocolo 782422

TERMO ADITIVO A CONTRATO

6º. TAC Nº 223/2012 - TP 92/2012

Partes:
 Secretaria de Estado de Obras Públicas-05.054.911/0001-15
 Urano Construções LTDA - 11.105.256/0001-80
 Objeto: Reforma do Prédio do 6º Batalhão da Polícia Militar, no

Município de Ananindeua-Pa.
 Justificativa: Prorrogação de prazo, cfe. art. 57, § 1º, II, VI da Lei nº 8.666/93
 Vigência: 10/12/2014 à 09/04/2015
 Data da Assinatura: 10/12/2014
 Ordenador Responsável: Pedro Abilio Torres do Carmo
 Aditivo(s) anterior:
 1º . TA / 05-08-13 (prorrogação de prazo - Acréscimo de Serviço e Substituição de Serviços);
 2º . TA / 18-12-13 (prorrogação de prazo);
 3º . TA / 22-04-14 (Prorrogação de Prazo);
 4º . TA / 02-07-14 (Re-Ratificação de Verba);
 4º . TA / 03-07-14 (Errata);
 5º . TA / 14-08-14 (prorrogação de prazo);

Protocolo 782136

1º. TAC Nº 143-2014- CP 27/2013

Partes:
 Secretaria de Estado de Obras Públicas-05.054.911/0001-15
 Cabano Engenharia Ltda - 83.764.449/0001-53
 Objeto: Recuperação e pavimentação de vias urbanas, no Município de Oeiras do Pará, neste Estado, num total de 5 km - Região de Integração do Tocantins e RMB.
 Justificativa: Re-ratificação de verba
 Dotação Orçamentária: 66201 26.782.1350.7505 0261 e 0661 449051
 Data da Assinatura: 16/12/2014
 Ordenador Responsável: Pedro Abílio Torres do Carmo

Protocolo 782146

1º. TAC Nº 87-2014- CP 24/2013

Partes:
 Secretaria de Estado de Obras Públicas-05.054.911/0001-15
 PVNT Empreendimentos Ltda - 04.020.420/0001-90
 Objeto: Recuperação e pavimentação de vias urbanas, no Município de Pacajá, neste Estado, num total de 9km - Região de Integração do Xingú e Lago Tucuruí.
 Justificativa: Re-ratificação de verba
 Dotação Orçamentária: 66201 26.782.1350.7505 0261 e 0661 449051
 Data da Assinatura: 16/12/2014
 Ordenador Responsável: Pedro Abílio Torres do Carmo

Protocolo 782154

1º. TAC Nº 136-2014- TP 05/2014

Partes:
 Secretaria de Estado de Obras Públicas-05.054.911/0001-15
 Best Transportes e Construções Ltda - 83.332.908/0001-20
 Objeto: Recuperação e pavimentação de vias urbana com TST - 2ª etapa, no Município de Abel Figueiredo, neste Estado.
 Justificativa: Re-ratificação de verba
 Dotação Orçamentária: 66201 26.782.1350.7505 0261 e 0661 449051
 Data da Assinatura: 16/12/2014
 Ordenador Responsável: Pedro Abílio Torres do Carmo

Protocolo 782166

1º. TAC Nº 110/2014- TP 26/2014

Partes:
 Secretaria de Estado de Obras Públicas-05.054.911/0001-15
 Best Transportes e Construções Ltda - 83.332.908/0001-20
 Objeto: Recuperação e pavimentação de vias urbana nos Distritos de São Francisco, Rio Vermelho e São José, no Município de Xinguara, neste Estado.
 Justificativa: Re-ratificação de verba
 Dotação Orçamentária: 66201 26.782.1350.7505 0261 e 0661 449051
 Data da Assinatura: 16/12/2014
 Ordenador Responsável: Pedro Abílio Torres do Carmo

Protocolo 782176

1º. TAC Nº 151/2014- CP 27/2013

Partes:
 Secretaria de Estado de Obras Públicas-05.054.911/0001-15
 Best Transportes e Construções Ltda - 83.332.908/0001-20
 Objeto: Recuperação e pavimentação de vias urbanas, no Distrito de Mosqueiro, Fazenda Esperança, no Município de Belém, neste Estado - Região Integração Tocantins e RMB.
 Justificativa: Re-ratificação de verba
 Dotação Orçamentária: 66201 26.782.1350.7505 0261 e 0661 449051
 Data da Assinatura: 16/12/2014
 Ordenador Responsável: Pedro Abílio Torres do Carmo

Protocolo 782192

1º. TAC Nº 112/2014- TP 19/2014

Partes:
 Secretaria de Estado de Obras Públicas-05.054.911/0001-15
 Multiserviços e Transportes do Pará Ltda - EPP - 10.676.774/0001-90
 Objeto: Recuperação e pavimentação de vias urbanas com

CBUQ, no Município de Porto de Móz, neste Estado.
 Justificativa: Re-ratificação de verba
 Dotação Orçamentária: 66201 26.782.1350.7505 0261 e 0661 449051
 Data da Assinatura: 16/12/2014
 Ordenador Responsável: Pedro Abílio Torres do Carmo

Protocolo 782198

2º. TAC Nº 22/2014 - CP 24/2013

Partes:
 Secretaria de Estado de Obras Públicas-05.054.911/0001-15
 Construtora Lorenzoni Ltda - 02.600.407/0001-85
 Objeto: Recuperação e Pavimentação asfáltica de vias urbanas, em 17 municípios na Região de Integração do Xingú e Lago Tucuruí, num total de 50KM, neste Estado
 Justificativa: Re-ratificação de verba
 Dotação Orçamentária: 66201 26.782.1350.7505 0261 e 0661 449051
 Data da Assinatura: 15/12/2014
 Ordenador Responsável: Pedro Abílio Torres do Carmo
 Aditivo anterior:
 1º . TA 26/06/2014 (Re-ratificação de verba)

Protocolo 782281

3º TAC Nº 196/2013 - CV 72/2013

Partes:
 Secretaria de Estado de Obras Públicas-05.054.911/0001-15
 Rav Construções e Serviços Ltda - 15.868.845/0001-70
 Objeto: Reforma e adequação da Agencia do IASEP, no município de Itaituba, neste Estado.
 Justificativa: Prorrogação de prazo, cfe. art. 57, § 1, II da Lei nº 8.666/93
 Vigência: 21/12/2014 à 21/03/2015
 Data da Assinatura: 15/12/2014
 Ordenador Responsável: Pedro Abilio Torres do Carmo
 Aditivo(s) anterior:
 1º . TA / 03/04/2014 (Substituição de serviços);
 2º TA / 24/09/2014 (Prorrogação de prazo);

Protocolo 782286

5. TAC Nº 73/2013 - CP 22/2012

Partes:
 Secretaria de Estado de Obras Públicas-05.054.911/0001-15
 Santa Rita Engenharia LTDA - 83.308.593/0001-85
 Objeto:Reforma EEEM Antonio Lemos , no Município de Santa Izabel-Pa.
 Justificativa: Prorrogação de prazo, cfe. art. 57, § 1, VI da Lei nº 8.666/93
 Vigência: 14/12/2014 à 12/06/2015
 Data da Assinatura: 12/12/14
 Ordenador Responsável: Pedro Abilio Torres do Carmo
 Aditivo(s) anterior:
 1º . TA / 20/06/2014 (prorrogação de prazo);
 2º . TA / 12/08/2014 (Substituição de serviços);
 3º . TA / 27/08/2014 (re-ratificação);
 4º . TA / 18/11/2014 (re ratificação);

Protocolo 782347

1º. TAC Nº 21-2014- CP 01/2014

Partes:
 Secretaria de Estado de Obras Públicas-05.054.911/0001-15
 Cabano Engenharia Ltda - 83.764.449/0001-53
 Objeto: Recuperação e pavimentação asfáltica de vias urbanas em 16 Municípios - Região de Integração do Marajó, neste Estado..
 Justificativa: Re-ratificação de verba
 Dotação Orçamentária: 66201 26.782.1350.7505 0261 e 0661 449051
 Data da Assinatura: 16/12/2014
 Ordenador Responsável: Pedro Abílio Torres do Carmo

Protocolo 782363

4º. TAC Nº 71/2013- TP 90/2012

Partes:
 Secretaria de Estado de Obras Públicas-05.054.911/0001-15
 Construtora Figueira da foz LTDA
 Objeto:Reforma da EEF Fernando Ferrari, no Município de Marituba-Pa.
 Justificativa: Prorrogação de prazo, cfe. art. 57, § 1, II da Lei nº 8.666/93
 Vigência: 14/12/2014 à 12/06/2015
 Data da Assinatura: 12/12/2014
 Ordenador Responsável: Pedro Abilio Torres do Carmo
 Aditivo(s) anterior:
 1º . TA / 25/04/2014 (Re-ratificação de verba);
 2º . TA / 20/06/2014 (prorrogação de prazo);
 3º . TA / 16/09/2014 (re-ratificação de verba);

Protocolo 782365