

Inic. de Vig.: 14/03/2015 T. Vig: 08/07/2015
 Prazo: 120 dias
 CONTRATADO
 Nome: SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN - CNPJ nº. 04.953.717/0001-09 E A EMPRESA M GOMES DA SILVA & CIA LTDA- CNPJ nº 22.915.722/0001-09.
 CEP: 68.795-000 Logradouro: BR 316, KM 20, condomínio Canutama
 Bairro: Canutama
 Cidade: Benevides UF: PA Nº.: S/N
 E-mail:
 Tel.: (91)3236-0764 Fax: (91)3236-0764
 ORDENADOR
 Nome: ISMAR PEREIRA DA SILVA.

Protocolo 835221

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO
 Nº do Contrato: 017/2014 Proc. nº:
 2013/172.404 (2015/4733)
 Nº. do termo: 2º Data de Assinatura: 17/01/2015
 Justificativa: Demora na desapropriação das barracas que serviam de depósitos dos pescadores no local.

Inic. de Vig.: 18/01/2015 T. Vig: 17/05/2015
 Prazo: 120 dias
 CONTRATADO
 Nome: SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN - CNPJ nº. 04.953.717/0001-09 E A EMPRESA M GOMES DA SILVA & CIA LTDA- CNPJ nº 22.915.722/0001-09.
 CEP: 68.795-000 Logradouro: BR 316, KM 20, condomínio Canutama
 Bairro: Canutama
 Cidade: Benevides UF: PA Nº.: S/N
 E-mail:
 Tel.: (91)3236-0764 Fax: (91)3236-0764
 ORDENADOR
 Nome: ISMAR PEREIRA DA SILVA.

Protocolo 835222

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO
 Nº DO CONTRATO: 24/2014
 PROC. Nº: 2013/525.623**

Nº. do termo: 3º Data de Assinatura: 02/02/2015
 justificativa: motivado pelas condições climáticas que persiste em manter a incidência de chuva acima da média na região.
 Inic. de Vig.: 05/02/2015 T. Vig: 04/06/2015.
 Prazo: 120 dias.
 CONTRATADO
 Nome: SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN - CNPJ nº. 04.953.717/0001-09 E A EMPRESA ENGEBRAYF ENGENHARIA LTDA- EPP- CNPJ Nº02.311.006/0001-05
 CEP: 67125-000 Logradouro: Estrada do Icuí Guajará.
 Bairro: Icuí Guajará
 Cidade: Ananindeua UF: PA Nº.: 09
 Complemento: Próximo a rua um do conj. Tauari.
 E-mail: engebrayf@hotmail.com
 Fax: (91) 3223-4254
 ORDENADOR
 Nome: ISMAR PEREIRA DA SILVA

Protocolo 835223

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO
 Nº DO CONTRATO: 026/2014 PROC. Nº: 2015/22163
 (2013/177.502)**

Nº. do termo: 2º Data de Assinatura: 21/01/2015.
 Justificativa: motivado pela influência de variação de maré e as chuvas que assolam a região neste período, o que acarretou baixa produtividade na execução dos serviços o que impediu o andamento acelerado dos serviços
 Inic. de Vig.: 21/02/2015 T. Vig: 21/05/2015 Prazo: 90 dias.
 Nome: SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN - CNPJ nº. 04.953.717/0001-09 E A EMPRESA AMAZON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. - CNPJ: 08.362.093/1231-06
 CEP: 66.615-080 Logradouro Pass. Dalva, nº 185.
 Bairro: Marambaia Cidade: Belém UF: PA Nº.: 185
 ORDENADOR
 Nome: ISMAR PEREIRA DA SILVA

Protocolo 835226

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO
 Nº DO CONTRATO: 034/2012
 PROC. Nº: 2011/358.307(2015/20977)**

Nº. do termo: 6º Data de Assinatura: 11/02/2015
 Justificativa: Prorrogação de Prazo em virtude de dificuldade da chegada de materiais na obra, devido a falta de melhores acessos.
 Inic. de Vig.: 14/02/2015 T. Vig: 14/05/2015
 Prazo: 90 dias
 CONTRATADO
 Nome: SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN - CNPJ nº. 04.953.717/0001-09 E A CONSAN ENGENHARIA LTDA - CNPJ nº 34.609.503/0001-80.
 CEP: 66.652-000 Logradouro: ROD TRANSCOQUEIRO
 Bairro: UNA
 Cidade: BELÉM UF: PA Nº.: 94
 E-mail: consanltda@yahoo.com.br
 Tel.: (91) 3279-3588 Fax: (91)3279-3471
 ORDENADOR
 Nome: ISMAR PEREIRA DA SILVA.

Protocolo 835227

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO
 Nº DO CONTRATO: 022/2014
 PROC. Nº: 2012/243644(2015/144.933)**

Nº. do termo: 4º Data de Assinatura: 10/04/2015.
 Justificativa: Demora da Prefeitura Municipal em demolir um reservatório de água em concreto armado no local da obra e o alto índice pluviométrico do Rio nessa época do ano.
 Inic. de Vig.: 13/04/2015 T. Vig: 10/08/2015
 Prazo: 120 dias
 CONTRATADO
 Nome: SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN - CNPJ nº. 04.953.717/0001-09 E A EMPRESA VP CONSTRUÇÕES LTDA. - E.P.P
 - CNPJ nº. 07.791.824/0001-76
 CEP: 67.030-030 Logradouro: Av Pau D'arco Bairro: Centro
 Cidade: Ananindeua UF: PA Nº.: 36
 Complemento:
 Tel.: (91)3255-2343 Fax:
 ORDENADOR
 Nome: ISMAR PEREIRA DA SILVA.

Protocolo 835232

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO
 Nº DO CONTRATO: 004/2014
 PROC. Nº: 2014/49893 (2015/32288)**

Nº. do termo: 1º Data de Assinatura: 11/04/2015
 Justificativa: Prorrogação de Prazo em virtude do forte período chuvoso.
 Inic. de Vig.: 15/05/2015 T. Vig: 09/01/2016 Prazo: 240 dias
 Nome: SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN - CNPJ: nº. 04.953.717/0001-09 E A EMPRESA AMETA ENGENHARIALTDA - CNPJ: nº04.101.986/0001-47
 CEP: 68.795-000 Logradouro: Rodovia BR-316, Km 13 Nº6500
 Bairro: Decouville Cidade: Marituba UF: PA
 E-mail: ameta@amazon.com.br
 Tel: (91)3256-1281 Fax: (91) 3256-1517
 ORDENADOR
 Nome: ISMAR PEREIRA DA SILVA

Protocolo 835242

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO
 Nº DO CONTRATO: 77/2012
 PROC. Nº: 2012/299.090**

Nº. do termo: 3º Data de Assinatura: 23/02/2015
 justificativa: Devido a readequação na planilha de serviços, fato este, que demandou tempo e acarretou no atraso da obra.
 Inic. de Vig.: 01/04/2015 T. Vig: 29/06/2015
 Prazo: 90 DIAS
 CONTRATADO
 Nome: SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN - CNPJ nº. 04.953.717/0001-09 E A EMPRESA CONSTRUFOX CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - CNPJ nº 22.929.707/0001-10

CEP: 66.055-050 Logradouro: Rua Antônio Barreto
 Bairro: Umarizal
 Cidade: Belém UF: PA Nº.: 130
 Complemento: sala 1201/1202
 E-mail: construfox@construfox.com.br
 Fax: (91) 3246-2035 Tel: (91) 3236-2808
 ORDENADOR
 Nome: ISMAR PEREIRA DA SILVA

Protocolo 835244

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO
 PROCESSO: 2003/290.272(2015/46382).**

Nº. do Contrato: 023/2004 Nº. do termo: 14º
 Data de Assinatura: 12/02/2015
 Modalidade Licitatória: Concorrência Pública nº 015/2003
 Justificativa: Devido às sucessivas paralisações ocorridas durante a execução do objeto contratado impôs considerável atraso na execução do cronograma físico das obras.
 Inic. de Vig.: 02/03/2015 T. Vig: 02/03/2016 Prazo: 12 meses
 CONTRATADO
 Nome: SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN - CNPJ nº. 04.953.717/0001-09 E A EMPRESA CONSTRUBASE ENGENHARIA LTDA - CNPJ nº 62.445.838/0001-46
 End: Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 201 - 16º/17º andar, conj. 161/162 e 172.
 CEP: 05.426 - 100, Bairro Pinheiros.
 Cidade: São Paulo - SP.
 ORDENADOR
 ISMAR PEREIRA DA SILVA

Protocolo 835247

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO
 Nº DO CONTRATO: 056/2013
 PROC. Nº: 2013/220.293 (2015/44203)**

Nº. do termo: 3º Data de Assinatura: 05/02/2015
 Justificativa: Prorrogação de Prazo em virtude do acréscimo de serviço para a conclusão da obra, bem como, o aumento do período chuvoso.
 Inic. de Vig.: 08/02/2015 T. Vig: 16/08/2015
 Prazo: 180 dias
 CONTRATADO
 Nome: SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN - CNPJ nº. 04.953.717/0001-09 E A EMPRESA M. M CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA- ME - CNPJ nº 06.307.882/0001-19
 CEP: 67.200-970 Logradouro: Rua Aracanga
 Bairro: São João
 Cidade: Marituba UF: PA Nº.: 3070
 E-mail: mmconstrucoes@globo.com
 Tel.: (91)3235-5755 Fax: (91)3237-8889
 ORDENADOR
 Nome: ISMAR PEREIRA DA SILVA.

Protocolo 835248

OUTRAS MATÉRIAS

EXTRATO DE REQUERIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL
 A SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN, C.G.C 04.935.717/0001-09, torna público que REQUEREU junto a SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE- SEMAS, a Renovação da Licença de Instalação nº 2112/2013 para a Execução de serviços de reforço e acabamento do muro, em concreto armado, constando de fundação profunda (estacas pré-moldadas em concreto), sistema de drenagem profunda e superficial, guarda corpo e calçada (passeio) ao longo do muro, e uma rampa em concreto armado com 20,00 m de comprimento e 8,00 m de largura, no município de Santarém Novo, sob o protocolo nº 2015/15146. Em, 01/06/2015

Kleber Meneses - Secretário de Estado de Transportes

Protocolo 835312