

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SEMINFRA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2015

Contratante: Prefeitura Municipal de Santarém/ Secretaria Municipal de Infraestrutura. Contratado: Derivados de Petróleo Machado LTDA. Objeto: Aquisição de Combustível, óleo lubrificante e gás de cozinha para atender as necessidades da SEMINFRA. Alteração: acréscimo de Óleo Diesel S10 no valor de R\$ 3,41 (três reais e quarenta centavos) e a Gasolina comum R\$ 3,89 (três reais e oitenta e nove centavos), alterando o valor do Contrato para R\$ 3.844.488,43 (três milhões, oitocentos e quarenta e quatro mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e quarenta e três centavos).

Santarém (PA), 21 de Janeiro de 2016.

Edilson Pimentel de Sousa

Secretário Municipal de Infraestrutura

Protocolo 949463

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
ATO EXTRATO TERMO ADITIVO

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2014/SEMINFRA
 Contratante: Prefeitura Municipal de Santarém/ Secretaria Municipal de Infraestrutura. Contratado: ECOPNEUS COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E SERVIÇOS LTDA. Objeto: AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS E PROTETOR. Alteração: Prorrogação do prazo de vigência, contados a partir de 14/01/2016 a 14/04/2016.

Santarém (PA), 21 de Janeiro de 2016.

Edilson Pimentel de Sousa

Secretário Municipal de Infraestrutura

Protocolo 949464

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
EXTRATO TERMO ADITIVO

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 012/2014/SEMINFRA
 Contratante: Prefeitura Municipal de Santarém/ Secretaria Municipal de Infraestrutura. Contratado: J B S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. Objeto: AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES. Alteração: Prorrogação do prazo de vigência, contado a partir de 14/01/2016 a 14/06/2016.

Santarém (PA), 21 de Janeiro de 2016.

Edilson Pimentel de Sousa

Secretário Municipal de Infraestrutura

Protocolo 949465

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
EXTRATO TERMO ADITIVO

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2014/SEMINFRA
 Contratante: Prefeitura Municipal de Santarém/ Secretaria Municipal de Infraestrutura. Contratado: RAMALHEIRO & RAMALHEIRO LTDA. Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. Alteração: Prorrogação do prazo de vigência por mais 04 (quatro) meses, contados a partir de 31/12/2015 a 30/04/2016.

Santarém (PA), 21 de Janeiro de 2016.

Edilson Pimentel de Sousa

Secretário Municipal de Infraestrutura

Protocolo 949468

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
EXTRATO TERMO ADITIVO

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 043/2013/SEMINFRA
 Contratante: Prefeitura Municipal de Santarém/ Secretaria Municipal de Infraestrutura. Contratado: SANENG - SANTARÉM ENGENHARIA LTDA. Objeto: SERVIÇOS E IMPRIMAÇÃO, PINTURA DE LIGAÇÃO, TRANSPORTE DE MASSA ASFÁLTICA E APLICAÇÃO DE ASFALTO NESTA CIDADE DE SANTARÉM /PA. Alteração: Prorrogação do prazo de vigência, contado a partir de 31/01/2016 a 31/07/2016.

Santarém (PA), 21 de Janeiro de 2016.

Edilson Pimentel de Sousa

Secretário Municipal de Infraestrutura

Protocolo 949469

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
EXTRATO TERMO ADITIVO

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 019/2014/SEMINFRA
 Contratante: Prefeitura Municipal de Santarém/ Secretaria Municipal de Infraestrutura. Contratado: TERRA CONSTRUÇÕES

E SERVIÇOS LTDA. Objeto: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA OS SERVIÇOS DA OPERAÇÃO VERÃO. Alteração: Prorrogação do prazo de vigência por mais 04 (quatro) meses, contados a partir de 26/08/2015 a 26/12/2015.

Santarém (PA), 21 de Janeiro de 2016.

Edilson Pimentel de Sousa

Secretário Municipal de Infraestrutura

Protocolo 949470

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
EXTRATO TERMO ADITIVO

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 020/2014/SEMINFRA
 Contratante: Prefeitura Municipal de Santarém/ Secretaria Municipal de Infraestrutura. Contratado: Miguel Moreira Rodrigues - ME. Objeto: Aquisição de Madeira. Alteração: Prorrogação do prazo de vigência, contados a partir de 18/11/2015 a 18/04/2016.

Santarém (PA), 21 de Janeiro de 2016

Edilson Pimentel de Sousa

Secretário Municipal de Infraestrutura

Protocolo 949471

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
EXTRATO TERMO ADITIVO

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 015/2014/SEMINFRA
 Contratante: Prefeitura Municipal de Santarém/ Secretaria Municipal de Infraestrutura. Contratado: J. B. DOS SANTOS - ME. Objeto: Aquisição de Fardamentos. Alteração: Prorrogação do prazo de vigência, contados a partir de 02/12/2015 a 02/04/2016.

Santarém (PA), 21 de Janeiro de 2016.

Edilson Pimentel de Sousa

Secretário Municipal de Infraestrutura

Protocolo 949472

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
EXTRATO TERMO ADITIVO

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 016/2014/SEMINFRA
 Contratante: Prefeitura Municipal de Santarém/ Secretaria Municipal de Infraestrutura. Contratado: L & G IND. COM. LTDA. - ME. Objeto: Aquisição de fardamentos, Alteração: Prorrogação do prazo de vigência por mais 90 (noventa) dias, contados a partir de 25/09/2015 a 24/12/2015.

Santarém (PA), 21 de Janeiro de 2016.

Edilson Pimentel de Sousa

Secretário Municipal de Infraestrutura

Protocolo 949481

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
EXTRATO TERMO ADITIVO

5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2014/SEMINFRA
 Contratante: Prefeitura Municipal de Santarém/ Secretaria Municipal de Infraestrutura. Contratado: TUPAIU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. Objeto: ADAPTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO IMÓVEL LOCADO PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ARTESANATO CRISTO REI, NA AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, NESTA CIDADE DE SANTARÉM-PA. Alteração: Prorrogação do prazo de vigência por mais 04 (quatro) meses, contados a partir de 16/11/2015 a 16/03/2016.

Santarém (PA), 21 de Janeiro de 2016.

Edilson Pimentel de Sousa

Secretário Municipal de Infraestrutura

Protocolo 949483

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
EXTRATO TERMO ADITIVO

5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2013/SEMINFRA
 Contratante: Prefeitura Municipal de Santarém/ Secretaria Municipal de Infraestrutura. Contratado: EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS DE SANTARÉM LTDA - EPP. OBJETO: Agendamento de viagens, emissão de passagens aérea em trecho nacional. Alteração: Prorrogação do prazo de vigência, contados a partir de 19/12/2015 a 19/03/2016.

Santarém (PA), 21 de Janeiro de 2016.

Edilson Pimentel de Sousa

Secretário Municipal de Infraestrutura

Protocolo 949486

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
EXTRATO TERMO ADITIVO

5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 029/2013/SEMINFRA
 Contratante: Prefeitura Municipal de Santarém/ Secretaria Municipal de Infraestrutura. Contratado: J B S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. Objeto: Aquisição de peças de reposição necessárias para conserto dos veículos e equipamentos. Alteração: Prorrogação do prazo de vigência, contado a partir de 22/11/2015 a 22/04/2016.

Santarém (PA), 21 de Janeiro de 2016.

Edilson Pimentel de Sousa

Secretário Municipal de Infraestrutura

Protocolo 949488

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
EXTRATO TERMO ADITIVO

7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 031/2013/SEMINFRA
 Contratante: Prefeitura Municipal de Santarém/ Secretaria Municipal de Infraestrutura. Contratado: AMAC - AMAZÔNIA ARQUITETURA E CONCRETO LTDA. Objeto: Aquisição de Artefatos de Concreto para Atender as Necessidades da SEMINFRA - Asfalto. Alteração: Prorrogação do prazo de vigência por mais 152 (cento e cinquenta e dois) dias, contados a partir de 27/12/2015 a 27/05/2016.

Santarém (PA), 21 de Janeiro de 2016.

Edilson Pimentel de Sousa

Secretário Municipal de Infraestrutura

Protocolo 949490

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
EXTRATO TERMO ADITIVO

8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 042/2013/SEMINFRA
 Contratante: Prefeitura Municipal de Santarém/ Secretaria Municipal de Infraestrutura. Contratado: HELIO B. SILVA ENGENHARIA LTDA. Objeto: ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM PLUVIAL E DO SISTEMA VIÁRIO URBANO. Alteração: Prorrogação do prazo de vigência por mais 120 (CENTO E VINTE) dias, contados a partir de 04/01/2016 a 02/05/2016.

Santarém (PA), 21 de Janeiro de 2016.

Edilson Pimentel de Sousa

Secretário Municipal de Infraestrutura

Protocolo 949491

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
EXTRATO TERMO ADITIVO

5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 016/2014/SEMINFRA
 Contratante: Prefeitura Municipal de Santarém/ Secretaria Municipal de Infraestrutura. Contratado: L & G IND. COM. LTDA. - ME. Objeto: Aquisição de fardamentos, Alteração: Prorrogação do prazo de vigência por mais 03 (três) meses, contados a partir de 24/12/2015 a 24/03/2016.

Santarém (PA), 21 de Janeiro de 2016.

Edilson Pimentel de Sousa

Secretário Municipal de Infraestrutura

Protocolo 949500

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTANA DO ARAGUAIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO
ARAGUAIA - PA

EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO DE LICITAÇÃO

Nº: 038/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2016.

CONTRATO Nº: 053/2016

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA-PA, CNPJ: 05.832.977/0001-99.

CONTRATADA: A. V. CABRAL & CIA LTDA - ME,

CNPJ: 07.838.407/0001-31.

OBJETO: Contratação de empresa em serviços de Hospedagem para atender a Prefeitura Municipal no ano de 2016.

VALOR: R\$ 30.000,00 (trinta mil reais)

VIGÊNCIA: 23/03/2016 a 31/12/2016.