

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRAZO DE CONVÊNIO

Nº. do Convênio: 045/2019

Processo nº 2019/325985

Nº. do Termo: 1º

Data de Assinatura: 15/01/2020

O presente Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo ao Convênio nº 045/2019 é decorrente da solicitação feita pela Prefeitura Municipal de Viseu, através do Ofício 016/2020/Gab (fls. 132, proc. 2019/325985) datado dia 09 de janeiro de 2020, em virtude dos procedimentos administrativos licitatórios e ainda restando a liberação da 2ª parcela do recurso financeiro. A prorrogação de prazo encontra fundamento na Lei nº. 8.666/93, bem como na Cláusula Quinta, item I, alínea "g", passando consequentemente os documentos supra referenciados a fazer parte integrante deste Instrumento.

Prazo: 180 (cento e oitenta) dias Inic. de Vig.: 17/01/2020 T. Vig.: 15/07/2020

Partes: SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN, CNPJ nº. 04.953.717/0001-09 e PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU, CNPJ nº 04.873.618/0001-17 CEP: 68620-000 Logradouro: Av. Justo Chermont, Nº S/N Bairro: Centro Cidade: Viseu UF: PA
ORDENADOR: ANTONIO DE PÁDUA DE DEUS ANDRADE – SECRETÁRIO DE ESTADO DE TRANSPORTES.

Protocolo: 546987**EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRAZO DE CONVÊNIO**

Nº. do Convênio: 040/2018

Processo nº 2018/292694

Nº. do Termo: 4º

Data de Assinatura: 23/12/2019

Justificativa: O presente Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo ao Convênio nº 040/2018 é decorrente do atraso no repasse do recurso financeiro referente a 4º (quarta) parcela do referido convênio. A prorrogação de prazo encontra fundamento na Lei nº. 8.666/93, bem como na Cláusula Quinta, alínea "h", passando consequentemente os documentos supra referenciados a fazer parte integrante deste Instrumento.

Prazo: 120 (cento e vinte) dias Inic. de Vig.: 25/12/2019

T. Vig.: 22/04/2020

Partes: SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN, CNPJ nº. 04.953.717/0001-09 e PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO, CNPJ nº 05.363.023/0001-84.

CEP: 68.675-000 Logradouro: Complexo Administrativo, Nº998 Bairro: Santo Antônio Cidade: Mãe do Rio UF: PA.

ORDENADOR: ANTÔNIO DE PÁDUA DE DEUS ANDRADE – SECRETÁRIO DE ESTADO DE TRANSPORTES.

Protocolo: 546992**EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRAZO DE CONVÊNIO**

Nº. do Convênio: 068/2019

Processo nº 2019/325982

Nº. do Termo: 1º

Data de Assinatura: 30/04/2020

O presente Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo ao Convênio nº 068/2019 é decorrente da solicitação feita pela Prefeitura Municipal de Viseu, através do Ofício 086/2020/Gab (fls. 207, proc. 2019/325982, volume II) datado dia 31 de março de 2020, uma vez que a liberação dos recursos está em atraso. A prorrogação de prazo encontra fundamento na Lei nº. 8.666/93, bem como na Cláusula Quinta, item I, alínea "h", passando consequentemente os documentos supra referenciados a fazer parte integrante deste Instrumento.

Prazo: 150 (cento e cinquenta) dias Inic. de Vig.: 02/05/2020 T. Vig.: 28/09/2020

Partes: SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN, CNPJ nº. 04.953.717/0001-09 e PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU, CNPJ nº 04.873.618/0001-17 CEP: 68620-000 Logradouro: Av. Justo Chermont, Nº S/N Bairro: Centro Cidade: Viseu UF: PA

ORDENADOR: ANTONIO DE PÁDUA DE DEUS ANDRADE – SECRETÁRIO DE ESTADO DE TRANSPORTES.

Protocolo: 546990**EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRAZO DE CONVÊNIO**

Nº. do Convênio: 069/2019

Nº. do Termo: 1º

Processo nº 2019/403816 Data de Assinatura: 09/03/2020

Justificativa: O presente Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo ao Convênio nº 069/2019 é decorrente da solicitação feita pela Prefeitura Municipal de Magalhães Barata, através do Ofício Nº 010/2020-GAB/PMMB (fl.177), em virtude do intenso período chuvoso no município conforme Laudo Pluviométrico (fls. 178 à 182). A prorrogação de prazo encontra fundamento na Lei nº. 8.666/93, bem como na Cláusula Quinta, item I, alínea "J", passando consequentemente os documentos supra referenciados a fazer parte integrante deste Instrumento.

Prazo: 90 (noventa) dias Inic. de Vig.: 10/03/2020 T. Vig.: 07/06/2020

Partes: SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN, CNPJ nº. 04.953.717/0001-09 e PREFEITURA DE MAGALHÃES BARATA CNPJ nº 05.171.947/0001-89.

CEP: 68.722-000 Logradouro: Rua Lauro Sodré, nº s/n Bairro: Centro Cidade: Magalhães Barata UF: PA

ORDENADOR: ANTÔNIO DE PÁDUA DE DEUS ANDRADE – SECRETÁRIO DE ESTADO DE TRANSPORTES.

Protocolo: 546998**EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRAZO DE CONVÊNIO**

Nº. do Convênio: 049/2019

Processo nº 2019/382755

Nº. do Termo: 1º

Data de Assinatura: 14/04/2020

Justificativa: O presente Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo ao Convênio nº 049/2019 é decorrente da solicitação feita pela Prefeitura Municipal de Mocajuba/PA, através do Ofício 026/2020 APROJ (fls. 207, proc. 2019/382755, Volume II) datado dia 13 de março de 2020, em virtude do atraso na liberação do recurso financeiro referente a 2ª (segunda) parcela. A prorrogação de prazo encontra fundamento na Lei nº. 8.666/93, bem como na Cláusula Quinta, item I, alínea "h", passando consequentemente os documentos supra referenciados a fazer parte integrante deste Instrumento.

Prazo: 148 (cento e quarenta e oito) dias Inic. de Vig.: 16/04/2020 T. Vig.: 10/09/2020

Partes: SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN, CNPJ nº. 04.953.717/0001-09 e PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCAJUBA, CNPJ nº 05.846.704/0001-01 CEP: 68.420-000 Logradouro: Rua Siqueira Mendes, Nº 45 Bairro: Centro Cidade: Mocajuba/PA UF: PA
ORDENADOR: ANTONIO DE PÁDUA DE DEUS ANDRADE – SECRETÁRIO DE ESTADO DE TRANSPORTES.

Protocolo: 546996**EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRAZO DE CONVÊNIO**

Nº. do Convênio: 015/2019

Processo nº 2019/215288

Nº. do Termo: 1º

Data de Assinatura: 02/03/2020

O presente Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo ao Convênio nº 015/2019 é decorrente da solicitação feita pela Prefeitura Municipal de Santa Maria das Barreiras, através do OFÍCIO GAB-ENG/Nº 08/2020 (fl.134) considerando o atraso no repasse das parcelas ocasionando atraso na execução da obra e a necessidade de cumprimento do plano de trabalho. A prorrogação de prazo encontra fundamento na Lei nº. 8.666/93, bem como na Cláusula Quinta, item I, alínea "h" e "j", passando consequentemente os documentos supra referenciados a fazer parte integrante deste Instrumento.

Prazo: 120 (cento e vinte) dias Inic. de Vig.: 04/03/2020

T. Vig.: 01/07/2020

Partes: SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN, CNPJ nº. 04.953.717/0001-09 e PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS - CNPJ nº 10.249.381/0001-09

CEP: 68.565-000 Logradouro: Av. Rui Barbosa, 001, Bairro: Centro Cidade: Santa Maria das Barreiras UF: PA

ORDENADOR: ANTONIO DE PÁDUA DE DEUS ANDRADE – SECRETÁRIO DE ESTADO DE TRANSPORTES.

Protocolo: 546995**OUTRAS MATÉRIAS****AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO**

Modalidade: Concorrência

Número: n.º 007/2020.

OBJETO: Construção de 04 (quatro) pontes em concreto armado para duplicação da pista de rolamento na PA-467, sobre os cursos d'água: Ig. Icaracua (35,00m x 4,00m); Ig. Laranjal (25,00m x 4,00m); Rio Caji (50,00m x 4,00m) e Ig. Bacuri (15,00m x 4,00m), trecho PA-151 / Vila Curucumbaba, no município de Cametá, sob jurisdição do 8º Núcleo Regional.

A Comissão de Licitação da Secretaria de Estado de Transportes do Estado do Pará, no uso da sua competência que lhe foi delegada pela Lei 8.666/93, bem como pela Portaria 48 de 30 de julho de 2019, contida nos autos do processo administrativo 2019/622288, tendo em vista a prorrogação do Decreto do Governo do Estado do Pará nº 729 de 05 de maio de 2020, resolve SUPENDER, por tempo indeterminado, a sessão pública referente a Concorrência 007/2020 que seria realizada nesta SETRAN, no dia 19/05/2020, às 10:00 horas, que tem por objetivo a escolha da proposta mais vantajosa, para a contratação referente ao objeto deste certame, conforme condições, quantidades e exigências estabelecida no edital e seus anexos.

Belém, 18 de maio de 2020.

ERNANI LISBOA COUTINHO JUNIOR

Coordenador do NLC/SETRAN

Protocolo: 546953**AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO**

Modalidade: Tomada de Preços

Número: n.º 009/2020.

OBJETO: Construção de 02 (duas) pontes em concreto armado, nos quilômetros: km 15 (55,00m x 8,60m) e km 18 (15,00m x 8,60m), localizados na PA-378, trecho: BR-308 / BR-316, no município de Santa Luzia, sob a jurisdição do 2º Núcleo Regional.

A Comissão de Licitação da Secretaria de Estado de Transportes do Estado do Pará, no uso da sua competência que lhe foi delegada pela Lei 8.666/93, bem como pela Portaria 48 de 30 de julho de 2019, contida nos autos do processo administrativo 2019/560415, tendo em vista a prorrogação do Decreto do Governo do Estado do Pará nº 729 de 05 de maio de 2020, resolve SUPENDER, por tempo indeterminado, a sessão pública referente a Tomada de Preços 009/2020 que seria realizada nesta SETRAN, no dia 20/05/2020, às 10:00 horas, que tem por objetivo a escolha da proposta mais vantajosa, para a contratação referente ao objeto deste certame, conforme condições, quantidades e exigências estabelecida no edital e seus anexos.

Belém, 18 de maio de 2020.

ERNANI LISBOA COUTINHO JUNIOR

Coordenador do NLC/SETRAN

Protocolo: 546956