

Justificativa: Prorrogação de prazo e manutenção da suspensão da execução de serviços, cfe. art. 57, § 1º, III e art. 58, § 1º da Lei nº 8.666/93, respectivamente

Vigência do Contrato: 28/06/2020 a 26/09/2020

Data da Assinatura: 26/06/2020

Ordenador Responsável: Benedito Ruy Santos Cabral

Secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas

Protocolo: 558634

6º TAC Nº 34/2018 – TP Nº 06/2018

Partes:

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas – CNPJ 03.137.985/0001-90

Engetra Tecnologia e Construção EIRELI – CNPJ 04.521.575/0001-00

Objeto: Conclusão do Sistema de Abastecimento de Água, no município de Santa Cruz do Arari/PA.

Justificativa: Replanilhamento de serviços com reflexo financeiro.

Valor da supressão: R\$ 27.137,57

Valor do acréscimo: R\$ 62.303,16

Valor aditado: R\$ 35.164,44

Data da Assinatura: 03/07/2020

Ordenador Responsável: Benedito Ruy Santos Cabral

Secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas

Protocolo: 558683

5º TAC Nº 30/2018 – CP Nº 06/2017

Partes:

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas – CNPJ 03.137.985/0001-90

Etec Empresa Técnica Ltda – CNPJ 05.856.869/0001-56

Objeto: Recuperação de Pavimentação de Vias Urbanas com CBUQ, nos Municípios de Belém, Ananindeua, Marituba, Santa Barbara do Pará, Santa Izabel do Pará, Benevides, Santo Antônio do Tauá e Barcarena, Total de 30km, neste Estado.

Justificativa: manutenção da suspensão da execução de serviços e prorrogação de prazo, cfe. art. 57, §1º, III da Lei Federal nº 8.666/93.

Vigência: 28/06/2020 a 26/09/2020

Data da Assinatura: 26/06/2020

Ordenador Responsável: Benedito Ruy Santos Cabral

Secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas

Protocolo: 558637

TERMO ADITIVO A CONTRATO .

5º TAC Nº 46/2018 – CP Nº 08/2018

Partes:

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas – CNPJ 03.137.985/0001-90

Construtora Lorenzoni Ltda - CNPJ 02.600.407/0001-85

Objeto: Recuperação e pavimentação asfáltica de vias urbanas com CBUQ, nos Municípios da Região de Integração do Xingú, Total de 50Km, no Estado do Pará

Justificativa: Prorrogação de prazo e da manutenção de suspensão da execução dos serviços contratuais, cfe. Art. 57, § 1º, III e art. 58, § 1º da Lei nº 8.666/93, respectivamente.

Vigência do Contrato: 28/06/2020 a 26/09/2020

Data da Assinatura: 26/06/2020

Ordenador Responsável: Benedito Ruy Santos Cabral

Secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas

Protocolo: 558630

5º TAC Nº 72/2018 – TP 24/2018

Partes:

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas – CNPJ 03.137.985/0001-90

Construtora Via Oeste Construtora LTDA. – CNPJ 14.134.894/0001-17

Objeto: Execução da Ampliação de Recuperação e Pavimentação Asfáltica de Vias Urbanas com CBUQ, nos municípios das Regiões de Integração do Tapajós e Baixo Amazonas no Total de 05 Km, neste Estado.

Justificativa: Prorrogação de prazo, cfe. Art. 57, §1º, III da Lei nº 8.666/93 e prorrogação da suspensão da execução dos serviços cfe. Art. 58, § 1º da Lei nº 8.666/93 e PORTARIA da AGE nº 205/2019.

Vigência: 28/06/2020 a 26/09/2020

Data da Assinatura: 26/06/2020

Ordenador Responsável: Benedito Ruy Santos Cabral

Secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas

Protocolo: 558641

11º TAC Nº 03/2014 – CP Nº 21/2013

Partes:

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas – CNPJ 03.137.985/0001-90

BRT Construções e Serviços Ltda – CNPJ 15.312.042/0001-35

Objeto: Execução dos serviços remanescente do Convênio 015/2010, referente ao projeto de implantação do sistema de abastecimento de água, no município de Placas/PA.

Justificativa: Prorrogação de prazo, cfe. art. 57, §1º, VI da Lei nº 8.666/93.

Vigência: 02/07/2020 a 07/01/2021

Data da Assinatura: 02/07/2020

Ordenador Responsável: Benedito Ruy Santos Cabral

Secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas

Protocolo: 558607

5º TAC Nº 49/2018 – CP Nº 10/2018

Partes:

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas – CNPJ 03.137.985/0001-90

Construtora Leal Junior LTDA - CNPJ 05.574.132/0001-40

Objeto: Recuperação e Pavimentação Asfáltica de Vias Urbanas com CBUQ, nos Municípios da Região de Integração do Rio Capim, Total de 50km, no Estado do Pará

Justificativa: Prorrogação de prazo e da manutenção de suspensão da execução dos serviços contratuais, cfe. Art. 57, § 1º, II e art. 58, § 1º da Lei nº 8.666/93, respectivamente.

Vigência do Contrato: 28/06/2020 a 26/09/2020

Data da Assinatura: 26/06/2020

Ordenador Responsável: Benedito Ruy Santos Cabral

Secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas

Protocolo: 558623

8º TAC Nº 54/2016 – CP 35/2019

Partes:

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas – CNPJ 03.137.985/0001-90

Construtora Leal Junior LTDA. – CNPJ 05.574.132/0001/40

Objeto: Contratação de Empresa de Engenharia para Recuperação e Pavimentação Asfáltica de Vias Urbanas com CBUQ, na Região de Integração do Lago do Tucuruí no Total de 50 Km, neste Estado.

Justificativa: Prorrogação de prazo, cfe. Art. 57, §1º, III da Lei nº 8.666/93 e prorrogação da suspensão da execução dos serviços cfe. Art. 58, § 1º da Lei nº 8.666/93 e PORTARIA da AGE nº 205/2019.

Vigência: 28/06/2020 a 26/09/2020

Data da Assinatura: 26/06/2020

Ordenador Responsável: Benedito Ruy Santos Cabral

Secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas

Protocolo: 558631

5º TAC Nº 48/2018 – CP 09/2018

Partes:

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas – CNPJ 03.137.985/0001-90

ETEC Empresa Técnica de Engenharia e Comercio LTDA. – CNPJ 05.856.869/0001-56

Objeto: Recuperação e Pavimentação Asfáltica de Vias Urbanas com CBUQ, nos municípios das Regiões de Integração do Tocantins no Total de 050 Km, neste Estado.

Justificativa: Prorrogação de prazo, cfe. Art. 57, §1º, III da Lei nº 8.666/93 e prorrogação da suspensão da execução dos serviços cfe. Art. 58, § 1º da Lei nº 8.666/93 e PORTARIA da AGE nº 205/2019.

Vigência: 28/06/2020 a 26/09/2020

Data da Assinatura: 26/06/2020

Ordenador Responsável: Benedito Ruy Santos Cabral

Secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas

Protocolo: 558639

1º TAC Nº 006/2020 – CV Nº 002/2019

Partes:

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas – CNPJ 03.137.985/0001-90

PROMAC Projetos e Construções LTDA – CNPJ 13.418.982/0001-88

Objeto: ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E ECOMPLEMENTARES DE ENGENHARIA PARA REFORMA NO HOSPITAL REGIONAL DE TUCURUÍ/PA.

Justificativa: Prorrogação de prazo, cfe. Art. 57, §1º, II da Lei nº 8.666/93.

Vigência: 24/06/2020 a 22/09/2020

Data da Assinatura: 24/06/2020

Ordenador Responsável: Benedito Ruy Santos Cabral

Secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas

Protocolo: 558512

TERMO ADITIVO A CONVÊNIO

1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 103/2018

Partes:

- Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas – CNPJ 03.137.985/0001-90

- Prefeitura Municipal de Ananindeua – CNPJ 05.058.441/0001-68

Objeto do Convênio: Execução de Serviços de Recapeamento Asfáltico de Vias do Bairro da Guanabara e Águas Lindas, no Município de Ananindeua, neste Estado.

Justificativa: Prorrogação de Prazo

Vigência: 04/07/2020 a 04/07/2021

Data da Assinatura: 03/07/2020

Ordenador Responsável:

Benedito Ruy Santos Cabral

Secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas

Protocolo: 558603