

MODALIDADE: Tomada de Preços Nº 033/2021.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Unidade Orçamentária: Unidade Orçamentária: 291010; Programa de Trabalho: 26.782.1486.7430; Natureza da Despesa: 449051; Fonte de Recurso: 0130000000 e Origem do Recurso: RECURSO EXTERNO.

DADOS DA CONTRATADA:

NOME: R. K. L. CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ: 12.669.568/0001-89.

ORDENADOR: ADLER GERCILEY ALMEIDA DA SILVEIRA - SECRETÁRIO DE ESTADO DE TRANSPORTES.

Protocolo: 758679

TERMO ADITIVO A CONTRATO

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL

PROCESSO: 2020/710325 ANEXO: 2021/1391875

Nº DO CONTRATO: 03/2021

JUSTIFICATIVA: A elaboração do presente termo aditivo de prorrogação de prazo do contrato nº. 03/2021, com reajuste de preços, decorre da solicitação feita pela empresa contratada, devidamente analisada pela Coordenadoria Administrativa, CONJUR, com fundamento no art. 57, II e art. 40, XI da Lei 8.666/93, devidamente autorizada pelo Gestor desta SETRAN para elaboração do presente Termo.

INIC. DE VIG.: 27/01/2022 T. VIG.: 27/01/2023

PRAZO: 12 (doze) meses.

DATA DE ASSINATURA: 26/01/2022.

DADOS DA CONTRATADA:
CONTRATADA: IGOR RUSEF ROSA EIRELI.

CNPJ: 12.040.805/0001-48.

ORDENADOR: ADLER GERCILEY ALMEIDA DA SILVEIRA - SECRETÁRIO DE ESTADO DE TRANSPORTES.

Protocolo: 758676

CONVÊNIO

EXTRATO DE CONVÊNIO

Nº.DO CONVÊNIO: 029/2022 PROCESSO Nº 2021/74801

Valor Total: R\$ 248.877,72 (duzentos e quarenta e oito mil, oitocentos e setenta e sete reais e setenta e dois centavos).

Objeto: Aquisição de 49.919,40 L de óleo diesel S-10 para a recuperação das estradas vicinais, sendo as seguintes vicinais com suas respectivas coordenadas: VICINAL SANTA ROSA (22,1 KM): Início (04°26'55.415" S - 49°16'41.449" W) e Final (04°27'42.955" S - 49°07'01.463" W); VICINAL JEREMIAS (13,5 KM): Início (04°33'42.257" S - 49°05'49.436" W) e Final (04°35'11.296" S - 49°00'01.739" W); VICINAL PITINGA (11,6 KM): Início (04°26'42.009" S - 49°06'53.880" W) e Final (04°25'52.025" S - 49°00'01.608" W) e VICINAL ROUXINOL (8,9 KM): Início (04°41'57.251" S - 49°04'29.497" W) e Final (04°42'44.823" S - 49°00'01.837" W), no município de Jacundá/PA.

Data de assinatura: 07/02/2022 Prazo: 180 (cento e oitenta) dias

Inic. de Vig.: 07/02/2022 T. Vig.: 05/08/2022

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Unidade Orçamentária: 29101; Programa de Trabalho: 26.782.1486.7505; Natureza da Despesa: 444042; Fonte: 0124; Origem: Recurso TESOIRO; Plano Interno: 206CONVCODJD; Ação Detalhada: 273787.

CONTRATADO:

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ - CNPJ: 05.854.633/0001-80.

ORDENADOR: ADLER GERCILEY ALMEIDA DA SILVEIRA - SECRETÁRIO DE ESTADO DE TRANSPORTES.

Protocolo: 758629

EXTRATO DE CONVÊNIO

Nº.DO CONVÊNIO: 025/2022 PROCESSO Nº: 2021/1343450

Valor Total: R\$ 596.913,52 (quinhentos e noventa e seis mil, novecentos e treze reais e cinquenta e dois centavos)

Objeto: Aquisição de 99.985,51 Lts. de óleo diesel S10 para a restabelecimento de trafegabilidade de 110,5 km com recuperação de pontos críticos das estradas vicinais, em áreas atingidas por desastre naturais no município de Baião/PA.

Data de assinatura: 07/02/2022 Prazo: 120 (cento e vinte) dias

Inic. de Vig.: 07/02/2022 T. Vig.: 06/06/2022

Foro: Comarca de Belém

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Unidade Orçamentária: 29101; Programa de Trabalho: 26.782.1486.7505; Natureza da Despesa: 444042; Origem do Recurso: Tesouro; Fonte de Recurso: 0124000000; Plano Interno: 206CONVCODJA; Ação Detalhada: 273777.

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIÃO.

CNPJ nº: 05.425.871/0001-70

ORDENADOR: ADLER GERCILEY ALMEIDA DA SILVEIRA - SECRETÁRIO DE ESTADO DE TRANSPORTES.

Protocolo: 758631

TERMO ADITIVO A CONVÊNIO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONVÊNIO

Nº. DO CONVÊNIO: 051/2021 PROCESSO Nº 2021/738631

Nº. do Termo: 1º Data de Assinatura: 07/02/2022

Justificativa: O presente Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo ao Convênio nº 051/2021 é decorrente da solicitação da CONCEDENTE, em razão do atraso na liberação das parcelas do convênio, sendo necessário o aditivo

de prazo para cumprimento do plano de trabalho. A prorrogação de prazo encontra fundamento na Lei nº. 8.666/93, bem como na Cláusula Quinta, item 5.1, alínea "h", passando consequentemente os documentos supra referenciados a fazer parte integrante deste Instrumento.

Prazo: 40 (quarenta) dias

Inic. de Vig.: 08/02/2022 T. Vig.: 19/03/2022

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMEIRIM

CNPJ nº: 05.139464/0001-05

ORDENADOR: ADLER GERCILEY ALMEIDA DA SILVEIRA - SECRETÁRIO DE ESTADO DE TRANSPORTES.

Protocolo: 758625

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONVÊNIO

Nº. DO CONVÊNIO: 019/2021 PROCESSO Nº 2021/489793

Nº. do Termo: 1º Data de Assinatura: 03/02/2022

Justificativa: O presente Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo ao Convênio nº 019/2021 é decorrente da solicitação da Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Arari através do Ofício nº 002/2022/CMSCA datado em 13 de Janeiro de 2022, devido ao agravamento das condições climáticas da região com alto índice de chuva provocando período de lama, o qual dificultou as obras de infraestrutura do município. Desta forma, a presente prorrogação faz-se necessária para que haja a conclusão do previsto no plano de trabalho em tempo hábil. A prorrogação de prazo encontra fundamento na Lei nº. 8.666/93, bem como na Cláusula Quinta, item 5.1, alínea "h" e "j" passando consequentemente os documentos supra referenciados a fazer parte integrante deste Instrumento.

Prazo: 148 (cento e quarenta e oito) dias

Inic. de Vig.: 12/02/2022 T. Vig.: 09/07/2022.

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ARARI

CNPJ nº: 04.888.830/0001-58

ORDENADOR: ADLER GERCILEY ALMEIDA DA SILVEIRA - SECRETÁRIO DE ESTADO DE TRANSPORTES.

Protocolo: 758688

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRAZO DE CONVÊNIO Nº. DO CONVÊNIO: 083/2020 PROCESSO Nº 2020/570104

Nº. do Termo: 4º Data de Assinatura: 27/01/2011

O presente Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo ao Convênio nº 083/2020 é decorrente da solicitação feita pela Prefeitura Municipal de Ourém, nos termos do OFÍCIO Nº 09/2022-GAB/PMO em virtude da obra está 89% de execução, bem como em razão das condições climáticas devido o período chuvoso, que ocasionou atraso na conclusão da obra, assim, devido as novas metas, há necessidade de prorrogação. A prorrogação de prazo encontra fundamento na Lei nº. 8.666/93, bem como na Cláusula Quinta, item 5.1, alíneas "j", passando consequentemente os documentos supra referenciados a fazer parte integrante deste Instrumento.

Prazo: 90 (noventa) dias Inic. de Vig.: 04/02/2022 T. Vig.: 04/05/2022.

Parte: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM, CNPJ nº 05.149.133/0001-48

ORDENADOR: ADLER GERCILEY ALMEIDA DA SILVEIRA - SECRETÁRIO DE ESTADO DE TRANSPORTES.

Protocolo: 758705

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRAZO DE CONVÊNIO Nº.DO CONVÊNIO: 030/2018 PROCESSO Nº 2018/272108

Nº. do Termo: 8º Data de Assinatura: 16/06/2021

Justificativa O presente Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo ao Convênio nº 030/2018. A prorrogação de prazo encontra fundamento na Lei nº. 8.666/93, bem como na Cláusula Quinta, item I, alínea "h", e Cláusula Décima, item 10.1, passando consequentemente os documentos supra referenciados a fazer parte integrante deste Instrumento.

Prazo: 510 (Quinhentos e dez) dias Inic. de Vig.: 17/06/2021 T. Vig.: 08/11/2022.

Partes: SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN e PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS - CNPJ nº 05.149.166/0001-98.

ORDENADOR: ADLER GERCILEY ALMEIDA DA SILVEIRA - SECRETÁRIO DE ESTADO DE TRANSPORTES.

Protocolo: 758712

OUTRAS MATÉRIAS

AVISO DE LICITAÇÃO

Modalidade: Concorrência

Número: n.º 001/2022.

OBJETO: Serviços de Construção e Pavimentação do acesso à Comunidade Quilombola, trecho: Entr. PA-402 / Comunidade Quilombola, com extensão de 5,23 km, na Região Metropolitana do 1º Núcleo Regional. Entrega do Edital: Av. Almt. Barroso, 3639 - Edifício Sede da SETRAN, 1º andar.

O Edital poderá ser lido, a partir do dia 18/02/2022, de segunda a sexta-feira na sede da Secretaria de Estado de Transportes, Av. Almirante Barroso, nº 3639, Bairro: Souza - Belém-PA, bem como, estará disponível no site da SETRAN www.setran.pa.gov.br, no Menu Transparência Pública, Licitações e Licitações (Detalhes).

Caso o interessado opte em adquirir a via física do Edital (mídia digital), deverá comparecer à Secretaria da Comissão Permanente de Licitação para retirada.

Responsável pelo certame: VICTOR ROCHA DE SOUZA.

Local de Abertura: Edifício Sede da SETRAN, 2º andar no Auditório da SETRAN.

Data de Abertura: 22/03/2022.

Hora de Abertura: 10h00min.

Ordenador: ADLER GERCILEY ALMEIDA DA SILVEIRA

Belém, 08 de fevereiro de 2022.

Protocolo: 758616