

# SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

**ERRATA**

**PUBLICADA Nº DOE Nº35.308 DE 02/03/2023 – CONVÊNIO – 084/2022, NOS SEGUINTE TERMOS:**

**Onde se lê:** Data de Assinatura: 23/02/2022  
**Leia-se:** Data de Assinatura: 23/02/2023  
 ORDENADOR: ADLER GERCILEY ALMEIDA DA SILVEIRA – SECRETÁRIO DE ESTADO DE TRANSPORTES.

**Protocolo: 920110**

**TERMO ADITIVO A CONTRATO**

**EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO Nº DO CONTRATO: 055/2022**

**PROCESSO: 2021/1100782 ANEXO: 2023/95540**

JUSTIFICATIVA: O Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo ao Contrato nº. 055/2022 é decorre da solicitação feita pela empresa Contratada, manifestação técnica, manifestação jurídica, devidamente autorizada pelo Secretário de Estado de Transportes, com fundamentado no Art. 57, §1, IV da Lei Federal nº. 8.666/93.  
 INIC. DE VIG.: 27/02/2023 TÉRM. VIG.: 26/05/2023  
 PRAZO: 90 (noventa) dias.  
 DATA DA ASSINATURA: 07/03/2023  
 CONTRATADA: TÉCNICA ENGENHARIA LTDA.  
 CNPJ: 05.283.511/0001-81.  
 ORDENADOR: ADLER GERCILEY ALMEIDA DA SILVEIRA – SECRETÁRIO DE ESTADO DE TRANSPORTES

**Protocolo: 920006**

**TERMO ADITIVO A CONVÊNIO**

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONVÊNIO**

Nº. do Convênio: 018/2022 Processo nº 2021/565725  
 Nº. do Termo: 2º Data de Assinatura: 13/03/2023  
 Justificativa: O presente Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo ao Convênio nº 018/2022 é em decorrência da solicitação da Prefeitura Municipal de Piçarra através do Ofício nº 011/2023 PMPi datado em 28 de Fevereiro de 2023 (seq. 171), em virtude de que a obra ainda está em execução e encontra-se com 56,66% de execução. Destarte a presente prorrogação de prazo solicitada faz-se necessária para execução dos serviços propostos no Plano de Trabalho. A prorrogação de prazo encontra fundamento na Lei nº. 8.666/93, bem como na Cláusula Quinta, item 5.1, alínea "j", passando consequentemente os documentos supra referenciados a fazer parte integrante deste Instrumento.  
 Prazo: 120 (cento e vinte) dias Inic. de Vig.: 21/03/2023 T. Vig.: 18/07/2023.  
 Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÇARRA - CNPJ nº 01.612.163/0001-98.  
 ORDENADOR: ADLER GERCILEY ALMEIDA DA SILVEIRA – SECRETÁRIO DE ESTADO DE TRANSPORTES.

**Protocolo: 919984**

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONVÊNIO**

Nº. do Convênio: 020/2022 Processo nº 2021/378633  
 Nº. do Termo: 2º Data de Assinatura: 14/03/2023  
 Justificativa: O presente Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo ao Convênio nº 020/2022 é decorrente da solicitação feita pela Prefeitura Municipal de São Geraldo do Araguaia através do Ofício nº 023/2023 – GAB/PMSAGA datado em 08 de Março de 2023 (seq. 155), em virtude de que as fortes chuvas na região e o elevado nível das águas dos córregos impossibilitaram a execução e conclusão do objeto em questão no tempo previsto, conforme demonstra o Índice Pluviométrico em anexo (seqs. 152 e 153). A prorrogação de prazo encontra fundamento na Lei nº. 8.666/93, bem como na cláusula quinta, item 5.1, alínea "j" do referido convênio, passando consequentemente os documentos supra referenciados a fazer parte integrante deste Instrumento.  
 Prazo: 120 (cento e vinte) dias Inic. de Vig.: 18/03/2023 T. Vig.: 15/07/2023.  
 Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA - CNPJ nº 10.249.241/0001-22.  
 ORDENADOR: ADLER GERCILEY ALMEIDA DA SILVEIRA – SECRETÁRIO DE ESTADO DE TRANSPORTES.

**Protocolo: 919980**

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONVÊNIO**

Nº. do Convênio: 090/2021 Processo nº 2021/594946  
 Nº. do Termo: 2º Data de Assinatura: 15/03/2023  
 Justificativa: O presente Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo ao Convênio nº 090/2021 é em decorrência da solicitação da Prefeitura Municipal de Igarapé-Açu através do Ofício nº 084/2023-GAB/PMI datado em 07 de Março de 2023 (seq. 146), em virtude de que a obra encontra-se em andamento, necessitando assim a conveniente da presente prorrogação para que tenha tempo suficiente para o cumprimento de todo o Plano de Trabalho. A prorrogação de prazo encontra fundamento na Lei nº. 8.666/93, bem como na Cláusula Quinta, item 5.1, alínea "h", passando consequentemente os documentos supra referenciados a fazer parte integrante deste Instrumento.  
 Prazo: 120 (cento e vinte) dias Inic. de Vig.: 18/03/2023 T. Vig.: 15/07/2023.  
 Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-ACU - CNPJ nº 05.149.117/0001-55.  
 ORDENADOR: ADLER GERCILEY ALMEIDA DA SILVEIRA – SECRETÁRIO DE ESTADO DE TRANSPORTES.

**Protocolo: 919988**

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONVÊNIO**

Nº. do Convênio: 101/2022 Processo nº 2022/510169  
 Nº. do Termo: 2º Data de Assinatura: 13/03/2023  
 Justificativa: O presente Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo ao Convênio nº 101/2022 é decorrente da solicitação da Prefeitura Municipal de Xinguara através do Ofício nº 010/2023/PMX/GAB/GMC datado em 27 de Fevereiro de 2023 (seq. 101), em virtude de que a obra encontra-se em andamento, com o percentual de 36,46% de execução conforme o Boletim de Medição em anexo (seq. 102). Desta forma é imprescindível a presente prorrogação a fim de que a conveniente tenha tempo hábil para a conclusão do objeto proposto no Plano de Trabalho. A prorrogação de prazo encontra fundamento na Lei nº. 8.666/93, bem como na Cláusula Quinta, item 5.1, alínea "j", passando consequentemente os documentos supra referenciados a fazer parte integrante deste Instrumento.  
 Prazo: 120 (cento e vinte) dias Inic. de Vig.: 17/03/2023 T. Vig.: 14/07/2023.  
 Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA - CNPJ nº 04.144.150/0001-20.  
 ORDENADOR: ADLER GERCILEY ALMEIDA DA SILVEIRA – SECRETÁRIO DE ESTADO DE TRANSPORTES.

**Protocolo: 919993**

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONVÊNIO**

Nº. do Convênio: 188/2022 Processo nº: 2022/807079  
 Nº. do Termo: 1º Data de Assinatura: 20/03/2023  
 Justificativa: O presente Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo ao Convênio nº 188/2022 é decorrente da solicitação feita pela CONVENIENTE nos termos do Ofício Gabinete nº 298/2022 - Santana do Araguaia (seq.71). A prorrogação de prazo encontra fundamento na Lei nº. 8.666/93, bem como na Cláusula Quinta, item 5.1, alínea "h", passando consequentemente os documentos supra referenciados a fazer parte integrante deste Instrumento.  
 Prazo: 240 (duzentos e quarenta) dias. Inic. de Vig.: 27/12/2022 T. Vig.: 23/08/2023.  
 NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA  
 CNPJ nº: 05.832.977/0001-99.  
 ORDENADOR: ADLER GERCILEY ALMEIDA DA SILVEIRA – SECRETÁRIO DE ESTADO DE TRANSPORTES

**Protocolo: 919996**

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONVÊNIO**

Nº. do Convênio: 196/2022 Processo nº 2022/767323  
 Nº. do Termo: 1º Data de Assinatura: 13/03/2023  
 Justificativa: O presente Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo ao Convênio nº 196/2022 é em decorrência da solicitação da CONCEDENTE. Destarte a presente prorrogação de prazo solicitada faz-se necessária para a o término da execução dos serviços propostos no Plano de Trabalho. A prorrogação de prazo encontra fundamento na Lei nº. 8.666/93, bem como na Cláusula Quinta, item 5.1, alínea "j", passando consequentemente os documentos supra referenciados a fazer parte integrante deste Instrumento.  
 Prazo: 120 (cento e vinte) dias Inic. de Vig.: 27/12/2022 T. Vig.: 25/04/2023  
 Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS - CNPJ nº 01.611.858/0001-55.  
 ORDENADOR: ADLER GERCILEY ALMEIDA DA SILVEIRA – SECRETÁRIO DE ESTADO DE TRANSPORTES.

**Protocolo: 919998**

**OUTRAS MATÉRIAS AVISO DE LICITAÇÃO MODALIDADE: CONCORRÊNCIA**

Número: n.º 014/2023.  
 OBJETO: Construção e Pavimentação da Rodovia PA-253, Trecho: Entr. PA-127 (Vila Perseverança) / Entr. BR-010, com 15,29 km, sob a jurisdição do 7º Núcleo Regional.  
 Entrega do Edital: Av. Almt. Barroso, 3639 - Edifício Sede da SETRAN, 1º andar. O Edital poderá ser lido, a partir do dia 30/03/2023, de segunda a sexta-feira na sede da Secretaria de Estado de Transportes, Av. Almirante Barroso, nº 3639, Bairro: Souza – Belém-PA, bem como, estará disponível no site da SETRAN [www.setran.pa.gov.br](http://www.setran.pa.gov.br), no Menu Transparência Pública, Licitações e Licitações (Detalhes).  
 Caso o interessado opte em adquirir a via física do Edital (mídia digital), deverá comparecer à Secretaria da Comissão Permanente de Licitação para retirada. Responsável pelo certame: VICTOR ROCHA DE SOUZA.  
 Local de Abertura: Edifício Sede da SETRAN, 2º andar no Auditório da SETRAN.  
 Data de Abertura: 10/05/2023.  
 Hora de Abertura: 10h00min.  
 Ordenador: ADLER GERCILEY ALMEIDA DA SILVEIRA  
 Belém, 28 de março de 2023

**Protocolo: 920021**

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONVÊNIO**

Nº. do Convênio: 051/2021	Processo nº 2021/738631
Nº. do Termo: 5º	Data de Assinatura: 24/03/2023

Justificativa: O presente Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo ao Convênio nº 051/2021 uma vez que a obra encontra-se em execução, com o percentual de 48,43%, conforme relatório técnico SETRAN (seq.272), sendo necessário o prazo proposto para cumprimento do Plano de Trabalho. A prorrogação de prazo encontra fundamento na Lei nº. 8.666/93, bem como na Cláusula Quinta, item 5.1, alínea "h", passando consequentemente os documentos supra referenciados a fazer parte integrante deste Instrumento.  
 Prazo: 214 (duzentos e quatorze) dias Inic. de Vig.: 27/03/2023 T. Vig.: 26/10/2023.  
 NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMEIRIM CNPJ nº: 05.139464/0001-05.  
 ORDENADOR: ADLER GERCILEY ALMEIDA DA SILVEIRA – SECRETÁRIO DE ESTADO DE TRANSPORTES.

**Protocolo: 920256**