

TERMO ADITIVO A CONTRATO**TERMO ADITIVO: 1
CONTRATO: 021/2022**

Objeto do Contrato: Contratação de empresa especializada de engenharia para a construção de creches padrão Seduc em diversos municípios do Estado do Pará (município de Bannach), visando a construção e entrega completa das edificações em completa conformidade com os projetos fornecidos pela Secretaria de Educação do Estado do Pará.

Objeto do Aditivo: Alterar o preâmbulo e o dispositivo do contrato original, quanto a mudança da razão social da contratada, passando a constar como Estrutural Construções e Serviços LTDA., bem como alterar a Cláusula Décima Terceira – Da Vigência, prorrogando a vigência contratual por mais 12 (doze) meses e o prazo de execução por mais 8 (oito) meses.

RDC Nº 004/2021-CEL/NLIC/SEDUC

Dotação Orçamentária:

Fonte: 01500100102 – Produto: 1602 – Ação: 274461 – Função Programática: 16101.12.365.1509 – Projeto/Atividade: 8900 – Natureza da Despesa: 4490.51

Partes:

Contratante: Secretaria de Estado de Educação, inscrita no CNPJ. 05.054.937/0001-63, com sede na Rod. Augusto Montenegro, Km 10, s/n, CEP.: 66.820-000, Tenoné, Belém/PA.

Contratada: Estrutural Construções e Serviços LTDA., inscrita no CNPJ: 08.928.777/0001-22, com sede à AV Perimetral, 1630, 1 Andar, CEP: 66.095-780, Marco, Belém/PA.

Data de Assinatura: 29/03/2023

Vigência: 30/03/2023 a 30/03/2024

Ordenador: José Alexandre Buchacra Araújo /Secretário Adjunto de Logística Escolar.

Protocolo: 921966

**TERMO ADITIVO: 1
CONTRATO: 061/2022**

Objeto do contrato: contratação de empresa especializada de engenharia para a construção de creches padrão Seduc em diversos municípios do Estado do Pará (município de Igarapé Açu), visando a construção e entrega completa das edificações em completa conformidade com os projetos fornecidos pela Secretaria de Educação do Estado do Pará.

Objeto do Aditivo: Alterar o preâmbulo e o dispositivo do contrato original, quanto a mudança da razão social da contratada, passando a constar como Ditron Engenharia e Incorporações LTDA, bem como alterar a Cláusula Décima Terceira – Da Vigência, prorrogando a vigência contratual por mais 12 (doze) meses e o prazo de execução por mais 8 (oito) meses.

RDC Nº 004/2021-CEL/NLIC/SEDUC

Dotação Orçamentária:

Fonte: 01754000030010327 Ação: 274633 Funcional Programática: 16.101.12.365.1509 Projeto/Atividade: 8900 Produto: 1602 Natureza da Despesa: 4490.51.

Partes:

Contratante: Secretaria de Estado de Educação, inscrita no CNPJ. 05.054.937/0001-63, com sede na Rod. Augusto Montenegro, Km 10, s/n, CEP.: 66.820-000, Tenoné, Belém/PA.

Contratada: Ditron Engenharia e Incorporações LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 03.832.803/0001-09, com sede Estrada do Caixa Pará, nº 65, CEP: 67.015-520, Levilândia, Ananindeua/PA

Data de Assinatura: 22/03/2023

Vigência: 23/03/2023 a 23/03/2024

Ordenador: José Alexandre Buchacra Araújo /Secretário Adjunto de Logística Escolar.

Protocolo: 921933

**TERMO ADITIVO: 4
CONTRATO: 076/2020**

Objeto do Contrato: Reconstrução da EEEM. Dr. Gaspar Vianna, com 12 salas de aula, localizada no município de Marabá/PA.

Objeto do Aditivo: Alterar o preâmbulo e o dispositivo do contrato original, quanto a mudança da razão social da contratada, passando a constar como Impercon LTDA., conforme justificativa nos autos.

C.P. nº 001/2020 – CEL/ NLIC/SEDUC

Partes:

Contratante: Secretaria de Estado de Educação. CNPJ. nº 05.054.937/0001-63, com sede na Rod. Augusto Montenegro, Km 10, s/n, CEP.: 66.820-000, Tenoné, Belém/PA.

Contratada: Impercon LTDA., com CNPJ/MF. Nº 04.356.184/00001-88, com sede na Psg São Pedro, nº 2, Sala 2, CEP: 67.113-320, Coqueiro, Ananindeua/PA.

Data de Assinatura: 31/03/2023

Vigência: A partir da data de sua assinatura.

Ordenador: José Alexandre Buchacra Araújo /Secretário Adjunto de Logística Escolar.

Protocolo: 921919

**TERMO ADITIVO: 1
CONTRATO: 062/2022**

Objeto do Contrato: Contratação de empresa especializada de engenharia para a construção de creches padrão Seduc em diversos municípios do Estado do Pará (município de Magalhães Barata), visando a construção e entrega completa das edificações em completa conformidade com os projetos fornecidos pela Secretaria de Educação do Estado do Pará.

Objeto do Aditivo: Alterar o preâmbulo e o dispositivo do contrato original, quanto a mudança da razão social da contratada, passando a constar como Ditron Engenharia e Incorporações LTDA, bem como alterar a Cláusula Décima Terceira – Da Vigência, prorrogando a vigência contratual por mais 12 (doze) meses e o prazo de execução por mais 8 (oito) meses.

RDC Nº 004/2021-CEL/NLIC/SEDUC

Dotação Orçamentária:

Fonte: 01754000030010327 Ação: 274635 Funcional Programática: 16.101.12.365.1509 Projeto/Atividade: 8900 Produto: 1602 Natureza da Despesa: 4490.51.

Partes:

Contratante: Secretaria de Estado de Educação, inscrita no CNPJ. 05.054.937/0001-63, com sede na Rod. Augusto Montenegro, Km 10, s/n, CEP.: 66.820-000, Tenoné, Belém/PA.

Contratada: Ditron Engenharia e Incorporações LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 03.832.803/0001-09, com sede Estrada do Caixa Pará, nº 65, CEP: 67.015-520, Levilândia, Ananindeua/PA

Data de Assinatura: 22/03/2023

Vigência: 23/03/2023 a 23/03/2024

Ordenador: José Alexandre Buchacra Araújo /Secretário Adjunto de Logística Escolar.

Protocolo: 921930

**TERMO ADITIVO 1
CONTRATO: 058/2022**

Objeto do Contrato: Contratação de empresa especializada de engenharia para a construção de creches padrão Seduc em diversos municípios do Estado do Pará (município de Curuçá), visando a construção e entrega completa das edificações em completa conformidade com os projetos fornecidos pela Secretaria de Educação do Estado do Pará.

Objeto do Aditivo: Alterar o preâmbulo e o dispositivo do contrato original, quanto a mudança da razão social da contratada, passando a constar como Ditron Engenharia e Incorporações LTDA, bem como alterar a Cláusula Décima Terceira – Da Vigência, prorrogando a vigência contratual por mais 12 (doze) meses e o prazo de execução por mais 8 (oito) meses.

RDC Nº 004/2021-CEL/NLIC/SEDUC

Dotação Orçamentária:

Fonte: 01754000030010327 Ação: 274630 Funcional Programática: 16.101.12.365.1509 Projeto/Atividade: 8900 Produto: 1602 Natureza da Despesa: 4490.51.

Partes:

Contratante: Secretaria de Estado de Educação, inscrita no CNPJ. 05.054.937/0001-63, com sede na Rod. Augusto Montenegro, Km 10, s/n, CEP.: 66.820-000, Tenoné, Belém/PA.

Contratada: Ditron Engenharia e Incorporações LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 03.832.803/0001-09, com sede Estrada do Caixa Pará, nº 65, CEP: 67.015-520, Levilândia, Ananindeua/PA

Data de Assinatura: 22/03/2023

Vigência: 23/03/2023 a 23/03/2024

Ordenador: José Alexandre Buchacra Araújo /Secretário Adjunto de Logística Escolar.

Protocolo: 921924

**TERMO ADITIVO: 1
CONTRATO: 059/2022**

Objeto do Contrato: Contratação de empresa especializada de engenharia para a construção de creches padrão Seduc em diversos municípios do Estado do Pará (Município de Marapanim), visando a construção e entrega completa das edificações em completa conformidade com os projetos fornecidos pela Secretaria de Educação do Estado do Pará.

Objeto do Aditivo: Alterar o preâmbulo e o dispositivo do contrato original, quanto a mudança da razão social da contratada, passando a constar como Ditron Engenharia e Incorporações LTDA, bem como alterar a Cláusula Décima Terceira – Da Vigência, prorrogando a vigência contratual por mais 12 (doze) meses e o prazo de execução por mais 8 (oito) meses.

RDC Nº 004/2021-CEL/NLIC/SEDUC

Dotação Orçamentária:

Fonte: 01754000030010327 Ação: 274631 Funcional Programática: 16.101.12.365.1509 Projeto/Atividade: 8900 Produto: 1602 Natureza da Despesa: 4490.51.

Partes:

Contratante: Secretaria de Estado de Educação, inscrita no CNPJ. 05.054.937/0001-63, com sede na Rod. Augusto Montenegro, Km 10, s/n, CEP.: 66.820-000, Tenoné, Belém/PA.