

ANO 5 - 2024	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Construção Financeiro - Parte 1	X	X	X	X	X	X	X	X				
Construção Financeiro - Parte 2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Construção Financeiro - Parte 3	X	X	X									
Construção Financeiro - Parte 4	X	X	X	X	X							
Construção Financeiro - Parte 5	X	X	X									
Implantação Financeiro	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Capacitação Inicial Financeiro	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Construção Planejamento - Parte 1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Construção Planejamento - Parte 2	X	X	X	X	X	X	X	X				
Construção Planejamento - Parte 3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Construção Planejamento - Parte 4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Construção Planejamento - Parte 5	X	X	X	X	X	X	X	X				
Implantação Planejamento	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Capacitação Inicial Planejamento	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Ferramenta OLAP Planejamento	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Implantação Convênios	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Capacitação Inicial Convênios	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Integrações Sistemas Corporat.- Parte 1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Integrações Sistemas Corporat.- Parte 2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Migração de dados legados	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Repasse Tecnológico Financeiro	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Repasse Tecnológico Planejamento							X	X	X	X	X	X
Suporte e Operação Assistida	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Treinamento Operacional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ANO 6 - 2025	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Construção Financeiro - Parte 2A*	X	X	X	X	X	X						
Construção Financeiro - Parte 2B*	X	X	X	X	X	X						
Implantação Financeiro - Parte A	X	X	X	X	X	X						
Implantação Financeiro - Parte B	X	X	X	X	X	X						
Capacitação Inicial Financeiro	X	X	X	X	X	X						
Construção Planejamento - Parte 1A*	X	X	X	X	X	X						
Construção Planejamento - Parte 1B*	X	X	X	X	X	X						
Construção Planejamento - Parte 3A*	X	X	X	X	X	X						
Construção Planejamento - Parte 3B*	X	X	X	X	X	X						
Construção Planejamento - Parte 4A*	X	X	X	X	X	X						
Construção Planejamento - Parte 4B*	X	X	X	X	X	X						
Implantação Planejamento - Parte A	X	X	X	X	X	X						
Implantação Planejamento - Parte B	X	X	X	X	X	X						
Capacitação Inicial Planejamento	X	X	X	X	X	X						
Ferramenta OLAP Planejamento - Parte A	X	X	X	X	X	X						
Ferramenta OLAP Planejamento - Parte B	X	X	X	X	X	X						
Implantação Convênios	X	X	X	X	X	X						
Capacitação Inicial Convênios	X	X	X	X	X	X						
Integrações Sistemas Corporat.- Parte 1	X	X	X	X	X	X						
Integrações Sistemas Corporat.- Parte 2A	X	X	X	X	X	X						
Integrações Sistemas Corporat.- Parte 2B	X	X	X	X	X	X						
Integrações Sistemas Corporat.- Parte 3	X	X	X	X								
Migração de dados legados	X	X	X	X	X	X						
Repasse Tecnológico Financeiro	X	X	X	X	X	X						
Repasse Tecnológico Planejamento	X	X	X	X	X	X						
Suporte e Operação Assistida	X	X	X	X	X	X	X					
Treinamento Operacional	X	X	X	X	X	X	X					