EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONVÊNIO

Nº. do Convênio: 051/2021 Processo nº 2021/738631
Nº. do Termo: 6º Data de Assinatura: 20/10/2023

Justificativa: O presente Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo ao Convênio nº 051/2021 é decorrente da solicitação feita pela Prefeitura Municipal de Almeirim através do Ofício nº 166/2023/GAB/PMA datado em 03 de Outubro de 2023 (seq. 298), em virtude de que no decorrer da execução do objeto a empresa executora teve problemas de ordem financeira, acarretando a não conclusão da obra. A mesma solicitou um distrato unilateral, ocasionando a necessidade de realizar um novo processo licitatório para a finalização dos serviços propostos no Plano de Trabalho. Atualmente a obra encontra-se com o percentual de 80,71% de execução, de acordo com o Relatório de Vistoria Técnica Setran (seq. 297). A prorrogação de prazo encontra fundamento na Lei nº. 8.666/93, bem como na Cláusula Quinta, item 5.1, alínea "j", passando consequentemente os documentos supra referenciados a fazer parte integrante deste Instrumento.

Prazo: 120 (cento e vinte) dias Inic. de Vig.: 27/10/2023 T. Vig.: 23/02/2024.
 NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMEIRIM CNPJ nº: 05.139464/0001-05.
 ORDENADOR: ADLER GERCILEY ALMEIDA DA SILVEIRA – SECRETÁRIO DE ESTADO DE TRANSPORTES.

Protocolo: 1001214

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONVÊNIO

Nº. do Convênio: 023/2021 Processo nº 2021/450696
Nº. do Termo: 6º Data de Assinatura: 18/10/2023

Justificativa: O presente Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo ao Convênio nº 023/2021 é decorrente da solicitação da Prefeitura Municipal de Nova Esperança do Piriá através do Ofício nº 024/2023 – CONV. datado em 11 de Outubro de 2023 (seq. 166), em virtude de que houve um atraso no cronograma em razão da dificuldade para aquisição de material com preço competitivo no mercado local, mão de obra escassa para a realização da obra e a morosidade no repasse do recurso financeiro. Atualmente o objeto apresenta o percentual de 65,17%, de acordo com o Relatório de Vistoria Técnica Setran (seq. 165). A prorrogação de prazo encontra fundamento na Lei nº. 8.666/93, bem como na Cláusula Quinta, Item 5.1, alínea "j", passando consequentemente os documentos supra referenciados a fazer parte integrante deste Instrumento.

Prazo: 120 (cento e vinte) dias Inic. de Vig.: 25/10/2023 T. Vig.: 21/02/2024.

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIA CNPJ nº: 84.263.862/0001-05.

ORDENADOR: ADLER GERCILEY ALMEIDA DA SILVEIRA – SECRETÁRIO DE ESTADO DE TRANSPORTES.

Protocolo: 1001208

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONVÊNIO

Nº. do Convênio: 067/2022 Processo nº 2021/182357
Nº. do Termo: 4º Data de Assinatura: 20/10/2023

Justificativa: O presente Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo ao Convênio nº 067/2022 é decorrente da solicitação feita pela Prefeitura Municipal de Bannach, através do Ofício Nº 126/2023 - GPM/BA datado em 04 de Outubro de 2023 (seq. 190), em virtude de que a obra transcorreu normalmente até setembro/2022, porém deu-se início ao período chuvoso, conforme demonstra o Índice Pluviométrico (seq. 193), paralisando os serviços durante todo o período de inverno amazônico sendo retomados então somente agora e com necessidade de refazer alguns serviços devido à ação das chuvas. Atualmente o objeto apresenta o percentual de 90,58%, de acordo com o Relatório de Vistoria Técnica Setran (seq. 194). A prorrogação de prazo encontra fundamento na Lei nº. 8.666/93, bem como na Cláusula Quinta, item 5.1, alínea "j", passando consequentemente os documentos supra referenciados a fazer parte integrante deste Instrumento.

Prazo: 120 (cento e vinte) dias Inic. de Vig.: 26/10/2023 T. Vig.: 22/02/2024

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANNACH CNPJ nº: 01.595.320/0001-02.

ORDENADOR: ADLER GERCILEY ALMEIDA DA SILVEIRA – SECRETÁRIO DE ESTADO DE TRANSPORTES.

Protocolo: 1001206

OUTRAS MATÉRIAS**EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 07/2023 PROCESSO Nº. 2023/1074277**

CONTRATANTE: Estado do Pará, por intermédio da Secretária de Estado de Transportes – SETRAN.

CONTRATADA: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO – IOEPA.

OBJETO: Prestação de serviços de publicações de portarias, aditivos de Contratos, convênios, licitações, férias, entre outros, de acordo com as especificações constantes no processo, para atender as necessidades da Secretaria de Estado de Transportes – SETRAN, por meio de Dispensa de Licitação nº 07/2023, Fundamentação Legal: Art. 75, IX, sob a Lei Federal nº 14.133/21. Termo de Dispensa, assinado em: 19/10/2023.

VALOR: R\$ 97.125,00 (noventa e sete mil, cento e vinte e cinco reais).

ORDENADOR: ADLER GERCILEY ALMEIDA DA SILVEIRA – SECRETÁRIO DE ESTADO DE TRANSPORTES.

Protocolo: 1001195

COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DO PARÁ**PORTARIA****PORTARIA Nº 294/2023-GP DE 24 DE OUTUBRO DE 2023.**

A DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA da Companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará – CPH, no exercício das suas atribuições que lhe foram conferidas pelo Decreto Governamental de 15 de fevereiro de 2023 e publicado no Diário Oficial do Estado nº 35.292;

R E S O L V E:

AUTORIZAR o pagamento de diárias, referente ao deslocamento de Belém para Cametá/PA nos dias 25/10/2023 a 27/10/2023 a serviço da Companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará.

SERVIDOR	CARGO	MATRÍCULA	CPF	DIÁRIA
Terezinha de Jesus Barros Lavareda	Supervisor II	5949101	663.986.812-15	2,1/2

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Diretoria Administrativa e Financeira da Companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará – CPH, 24 de outubro de 2023.

MELINA SILVA GOMES BRASIL DE CASTRO

Diretora Administrativa e Financeira

Protocolo: 1001196

AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS**LICENÇA PRÊMIO**

PORTARIA Nº 933/2023 – ARCON-PA, 20 DE OUTUBRO DE 2023. O Diretor-Geral da Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Estado do Pará – ARCON-PA, usando das atribuições conferidas pela Lei Nº 6.099 de 30 de dezembro de 1997, e alterações introduzidas pela Lei Nº 6.838 de 20 de Fevereiro de 2006. CONSIDERANDO o Artigo 77, inciso IX, c/c Artigo 98 e 99 da Lei nº. 5810, de 24.01.1994; CONSIDERANDO Processo nº 2023/340858; RESOLVE: I – CONCEDER 60 (sessenta) dias de Licença Prêmio ao servidor WAGNER APARECIDO DA CRUZ, matrícula nº. 5454328/3, ocupante do cargo de PROCURADOR AUTÁRQUICO, correspondente ao triênio 2010/2013, conforme Parecer Jurídico nº 45/2023 – NUJUR. II – AUTORIZAR o gozo de 60 (sessenta) dias de Licença Prêmio, nos períodos de 04/12/2023 a 01/02/2024. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE. EURIPEDES REIS DA CRUZ FILHO/Diretor Geral – ARCON-PA.

Protocolo: 1000861

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA**OUTRAS MATÉRIAS****Termo de Colaboração nº 004/2023 - SEDAP**

Concedente: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca. Organização da Sociedade Civil: Instituto De Desenvolvimento E Tecnologia Da Amazônia - IDTAMA, CNPJ: 09.551.829/0001-57.

Endereço: Avenida Senador Lemos, nº 791, Edifício Síntese Plaza, Sala 1608 Bairro: Umarizal, CEP: 66.050-000, Belém-PA.

Objeto: Capacitar feirantes referentes à produção e manuseio do produto, de maneira que venha melhorar a qualidade do açaí que será comercializado, aprimorando as técnicas e o contato com o público.

Data de assinatura: 24/10/2023.

Vigência: 24/10/2023 a 31/12/2023.

Valor Total da Parceria: R\$ 26.000,00

Dotação Orçamentária: Projeto Atividade: 8705 / Natureza da Despesa: 335041/ Funcional Programática: 20.608.1491.8705/ Fontes de Recursos: 01.500.0000.01

Ordenador: GIOVANNI CORREA QUEIROZ.

Protocolo: 1001123